

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 181/BC-UBND ngày 03/02/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án Đường nối KCN Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây (từ mốc A2 đến mốc A4). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1471/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10/3/2024, cụ thể:

1. Đồng ý về mặt chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4); giao UBND thành phố Thanh Hóa (Chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị liên quan, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành các công việc còn lại của dự án, gửi Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì thẩm định bước BCNCKT dự án) thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh quyết định đầu tư dự án theo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc chậm hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4), chưa đảm bảo yêu cầu tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 31/01/2023, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Sau khi dự án điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại, tình hình thực tế và thời gian yêu cầu của cấp thẩm quyền để quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu đang triển khai thực hiện, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao UBND thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm quyết định việc bổ sung chi phí cưỡng chế thu hồi đất từ nguồn chi phí GPMB của dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4) đảm bảo tuân thủ theo quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: GTVT, TNMT, KHĐT;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm