

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa**
(Cấp lần đầu: ngày 13 tháng 02 năm 2020)
(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 10 tháng 6 năm 2021)
(Điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2022).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa; Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Quang Trung nộp ngày 21/12/2021; ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 274/SKHĐT-KTĐN ngày 14/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Quang Trung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 13/02/2020, điều chỉnh tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh, với nội dung sau:

Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và tại

Điều 1 Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

“- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1 (xây dựng kè bến, cầu tàu, bến bãi, trạm biến áp, điện nước): Hoàn thành, đưa vào hoạt động chậm nhất trong 06 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất;

+ Giai đoạn 2 (xây các hạng mục công trình phụ trợ khác): Hoàn thành, đưa vào hoạt động trong 12 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Quang Trung có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa vào hoạt động theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, đơn vị liên quan, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chấp thuận đầu tư xây dựng công trình, trước khi trình UBND tỉnh cấp Giấy phép xây dựng dự án theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và đảm bảo các quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định. Khi dự án đi vào hoạt động, chỉ được chứa hàng hóa trong mùa khô (từ 30/11 năm trước đến ngày 30/4 năm sau); không được tập kết, kinh doanh cát. Hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh. Trường hợp đến hết ngày 20/7/2022, Công ty TNHH Quang Trung không hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Quang Trung không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Trong thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Công ty TNHH Quang Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty Quang Trung; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm