

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; số 2385/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; số 3644/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; số 428/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 360/TTr-SCT ngày 16/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 làm chủ đầu tư), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 6, khoản 7 Điều 1, Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh như sau:

“6. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 425 tỷ đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu: Vốn tự có của doanh nghiệp 85,0 tỷ đồng; vốn vay, vốn hỗ trợ khác 340,0 tỷ đồng”

Lý do:

Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên dự án bị kéo dài thời gian thực hiện; đến nay đã 05 năm chủ đầu tư mới đang triển khai công tác thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đã hoàn thành công tác GPMB, đang tiến hành thi công giai đoạn 1 và đang hoàn thiện hồ sơ thuê đất giai đoạn 2). Trong thời gian trên do đơn giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cao, làm tăng vốn đầu tư của dự án nên chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020; số 2385/QĐ-UBND ngày 05/7/2022; số 3644/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 và số 428/QĐ-UBND ngày 11/02/2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T03.75).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm