

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2080 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 3 năm 2016

V/v Giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT về gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 38: Xây dựng đường bê tông nông thôn tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân thuộc dự án JICA2.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 231/SNN&PTNT-KHTC ngày 28/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 38: Xây dựng đường bê tông nông thôn tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân thuộc dự án JICA2. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 580/SKHĐT-TĐ ngày 26/02/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 38 (xây dựng công trình), thuộc dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được duyệt.

- Yêu cầu Chủ đầu tư tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu (điều chỉnh thiết kế và nguồn vốn giải ngân chậm); thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu để xác định thời gian hoàn thành công trình.

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 38 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành trước 30/4/2016); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(L23)



Nguyễn Đức Quyền