

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3180** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **28** tháng 3 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải nước sinh hoạt thứ 2 Thanh Hoá - Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 96/FLC-BĐT ngày 20/3/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải thứ 2 Thanh Hoá - Sầm Sơn xong trước ngày 30/4/2017 để phục vụ mùa hè du lịch năm 2017 (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Thanh Hoá, UBND thị xã Sầm Sơn, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá và các đơn vị liên quan, xem xét nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại văn bản nêu trên, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải nước sinh hoạt thứ 2, đoạn tuyến Thanh Hoá - Sầm Sơn, kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ mùa hè du lịch năm 2017 (trước ngày 30/4/2017) và các năm tiếp theo; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M3 43)

**TL. CHỦ TỊCH  
NGÔ VĂN PHONG**



**Ngô Hoàng Kỳ**