

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13697 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 11 năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa trong khu vực ảnh hưởng của dự án thủy điện Trung Sơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10870/BCT-TCNL ngày 14/11/2016 của Bộ Công thương về việc góp ý kiến về kiến nghị ứng trước nguồn vốn của EVN để thanh toán chi phí còn thiếu của gói thầu K5-2 thuộc dự án đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa trong khu vực ảnh hưởng của dự án thủy điện Trung Sơn (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, EVN để sớm có văn bản chấp thuận sử dụng nguồn vốn của EVN thanh toán chi phí còn thiếu của gói thầu K5-2; đồng thời tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, khẩn trương hoàn thành nốt các phần việc còn lại của các gói thầu thuộc dự án đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa trong khu vực ảnh hưởng của dự án thủy điện Trung Sơn, nhằm đáp ứng tiến độ tích nước của nhà máy Thủy điện Trung Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công thương (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CT TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;
- Lưu: VT, CN.

**TL, CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Hoàng Kỳ