

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Lang Chánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 447/TTr-SNN&PTNT ngày 28/11/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 59/SKHĐT-DTTĐGS ngày 04/01/2025, cụ thể:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, lập hồ sơ điều chỉnh dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; trong đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án chậm (*dự án được quyết định chủ trương đầu tư ngày 13/7/2022 nhưng đến ngày 30/6/2024 dự án mới bắt đầu khởi công công trình*), đánh giá tình hình thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo và cam kết hoàn thành dự án sau khi dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện.

2. Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án nêu trên, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, NN, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**