

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND các Phường: Đào Duy Từ, Hải Bình, Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 11818/STC-TĐ ngày 11/11/2025 của Sở Tài chính về tiến độ thực hiện đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 238/TB-UBND ngày 12/11/2025¹, cụ thể:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể tình hình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất nhu cầu vốn còn thiếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đi vào hoạt động, nhằm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các dự án trên địa bàn.

- Sở Tài chính chủ trì, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn và các KCN, tham mưu cân đối, bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2. Yêu cầu UBND các phường Đào Duy Từ và Hải Bình khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án (Khu A, Khu B) trong phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/3/2026; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

¹ Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch Cảng Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

3. Công văn này thay thế Công văn số 20424/UBND-CNXXDKH ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh về việc tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, CNXXDKH_{HTKT_TM.21}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm