

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ nút giao với đường Đông Tây 1 đến nút giao Quốc lộ 1A xã Tùng Lâm) (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ nút giao với đường Đông Tây 1 đến nút giao Quốc lộ 1A xã Tùng Lâm) (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3708/TTr-STC ngày 03/7/2024; Tờ trình số 988/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 07/4/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ nút giao với đường Đông Tây 1 đến nút giao Quốc lộ 1A xã Tùng Lam (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	570.188.762.000	534.581.139.000
- Chi phí xây dựng	414.725.103.000	413.278.393.000
- Quản lý dự án	4.064.306.000	4.048.994.000
- Tư vấn ĐTXD	10.570.740.000	9.489.626.000
- Chi phí khác	4.879.687.000	2.941.341.000
- Chi phí GPMB	104.938.562.000	104.822.785.000
- Dự phòng	31.010.364.000	

Trong đó:

- *Hạng mục công trình đã phê duyệt Quyết toán: 361.044.514.000 đồng.*- *Hạng mục công trình Quyết toán lần này: 173.536.625.000 đồng.*

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	TMDT	Giá trị phê duyet quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn thiếu được giải ngân
1	2	3	4	5
Tổng số	575.250.292.000	534.581.139.000	533.250.132.000	1.331.007.000
Ngân sách nhà nước	575.250.292.000	534.581.139.000	533.250.132.000	1.331.007.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	534.581.139.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	534.581.139.000			
- Tài sản ngắn hạn				

Điều chỉnh Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	534.581.139.000	
Ngân sách nhà nước	534.581.139.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 1.990.191.000 đồng.

- Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18: 1.990.191.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 3.321.198.000 đồng.

- Công ty cổ phần xây dựng cầu 75-CIENCO8: 653.000 đồng.

- Hội đồng đền bù GPMB: 354.162.000 đồng.

- Điện lực Tĩnh Gia (nay là Điện lực Nghi Sơn): 274.711.000 đồng.

- Tổng công ty cổ phần Miền Trung: 1.563.196.000 đồng.

- Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn: 387.091.000 đồng.

- Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 127.666.000 đồng.

Thanh Hóa:

- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường: 193.649.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thành An:	7.954.000 đồng.
- Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam:	10.747.000 đồng.
- Phòng Công binh Quân đoàn 1 (thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 - Bộ Tham mưu):	68.356.000 đồng.
- Công ty cổ phần SBTECH:	34.537.000 đồng.
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long:	4.884.000 đồng.
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN:	205.490.000 đồng.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế Việt Nam:	88.102.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	534.581.139.000	
Trong đó:		
- Giá trị tài sản bàn giao tại Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn	361.044.514.000	
- Giá trị tài sản bàn giao lần này	173.536.625.000	

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng phần chi phí bồi thường GPMB theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ nút giao với đường Đông Tây 1 đến nút giao Quốc lộ 1A xã Tùng Lâm) (giai đoạn 1).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư (Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN) có trách nhiệm khẩn trương thu hồi nộp Ngân sách nhà nước số tiền đã thanh toán quá (1.990.191.000 đồng), đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm