

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Hiền Thuận.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Hiền Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3868/SKHĐT-KTĐN ngày 11/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Hiền Thuận (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vĩnh Lộc), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Hiền Thuận hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 22/4/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hiền Thuận khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác GPMB khu đất thực hiện dự án, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; trong đó yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án); đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT, CN (T516).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang