

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án xây dựng hạ tầng
kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn
(nay là xã Hợp Tiến và xã Tân Ninh), tỉnh Thanh Hoá**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc thành lập cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; số 3784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; số 1982/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; số 4543/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động của Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 847/TTr-SCT ngày 25/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (nay là xã Hợp Tiến và xã Tân Ninh), tỉnh Thanh Hoá (được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 do Công ty cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc làm chủ đầu tư), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 6, khoản 7 Điều 1, Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh như sau:

“ 6. Tổng mức vốn đầu tư dự án: Khoảng 698,2 tỷ đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu: Vốn tự có của doanh nghiệp khoảng 200,4 tỷ đồng; vốn vay, vốn hỗ trợ khác khoảng 497,8 tỷ đồng.”

Lý do: Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (nay là xã Hợp Tiến và xã Tân Ninh) được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên dự án bị kéo dài thời gian thực hiện; đến nay đã 05 năm chủ đầu tư mới hoàn thành thủ tục đầu tư và đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 40% khối lượng. Trong thời gian trên, do đơn giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cao, làm tăng vốn đầu tư của dự án. Vì vậy, việc chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án là phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020; số 3784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022; số 1982/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 và số 4543/QĐ-UBND ngày 15/11/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã Hợp Tiến, Tân Ninh; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T06.114).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm