

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7241/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/10/2024 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân tại Tờ trình số 424/TTr-BQLDA ngày 17/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	18.056.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC	Giám sát khảo sát bước TKBVTC	26.468.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	73.324.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	Thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	61.741.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát bước TKBVTC, lập TKBVTC và lập hồ sơ cấm cọc GPMB	Khảo sát bước TKBVTC, lập TKBVTC và lập hồ sơ cấm cọc GPMB	1.133.239.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
6		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra thiết kế và dự toán	75.111.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	416.976.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
8		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	13.094.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
9		Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (gồm đảm bảo ATGT phục vụ thi công; nộp tiền cấp quyền khai thác đất tận dụng để đắp)	Thi công xây dựng công trình (gồm đảm bảo ATGT phục vụ thi công; nộp tiền cấp quyền khai thác đất tận dụng để đắp)	31.446.172.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	600 ngày	Không	Không đề xuất
10		Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	805.412.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	600 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	228.002.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
12		Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình	88.036.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	600 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				34.385.631.000									

Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 10/9/2024; giá gói thầu số 09 bao gồm 9,96% dự phòng khối lượng phát sinh, 3% dự phòng trượt giá; các giá gói thầu số 10, số 12 bao gồm 9,96% dự phòng khối lượng phát sinh; chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.