

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~11651~~ /UBND-VX
Vv bổ sung thiết kế bản vẽ thi công
công trình Nhà các khoa Điều trị -
Dược - Hành chính, thuộc dự án Nâng
cấp Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá

Thanh Hóa, ngày ~~26~~ tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá;
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận Tờ trình số 14/BVDL-BQLDA ngày 24/7/2017 của Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4696/SXD-HĐXD ngày 29/8/2017 về việc bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà các khoa Điều trị - Dược - Hành chính, thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá; kèm theo Công văn số 3859/SKHĐT-TĐ ngày 22/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1781/SYT-KHTC ngày 21/8/2017 của Sở Y tế; Công văn số 3487/STC-ĐT ngày 21/8/2017; Công văn số 91/CTTL-TVTK ngày 16/8/2017 của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép Chủ đầu tư (Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá) bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà các khoa Điều trị - Dược - Hành chính, thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; gồm các hạng mục:

- Bổ sung tường bao móng và giằng tường các vị trí tư vấn thiết kế thể hiện thiếu nhằm đảm bảo kết cấu móng công trình.

- Điều chỉnh thiết kế lanh-tô tại một số vị trí để đảm bảo an toàn chịu lực và kiến trúc công trình.

- Bổ sung thiết kế kết cấu sàn phòng kỹ thuật thang máy và thang bộ lên sàn kỹ thuật thang máy do tư vấn thiết kế thể hiện thiếu.

- Bỏ tường ngăn giữa phòng họp lớn và thư viện nhằm tăng diện tích phòng họp, đảm bảo nhu cầu sử dụng của bệnh viện.

- Bổ sung trần các phòng tầng 2 gồm: phòng họp lớn mở rộng, phòng lưu trữ bệnh án, phòng họp giao ban, phòng Giám đốc và phòng trực do trên tầng 3 là các phòng bệnh nhân có hệ thống ống nước kỹ thuật. Bổ sung trần hành lang

và sảnh tầng từ tầng 1 đến tầng 6 do có hệ thống máng cấp điện động lực, mạng lan, mạng điện thoại đi sát trần hành lang để đảm bảo thẩm mỹ cho công trình.

- Bổ sung hệ thống đường điện điều hòa chờ tới các phòng cho công trình để đảm bảo việc lắp đặt điều hoà sau này không ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc công trình.

- Điều chỉnh xây trụ ốp gạch Inax tại trục B vị trí cửa S8, S10 từ móng lên mái nhằm đảm bảo kết cấu và an toàn sử dụng.

- Giảm chiều cao tường xây phía mặt trước tại trục B đoạn từ trục (5-8) từ Cos +2,4 m xuống 1,2m để đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình.

- Bổ sung thêm 01 lớp bê tông đá 1x2, mác 200#, dày 100mm nền tầng trệt để cho xe ô tô đi lại được đảm bảo.

- Điều chỉnh vị trí bể nước ngầm trên tổng mặt bằng nhằm đảm bảo cho việc cung cấp nước lên mái và bổ sung máy bơm cấp nước sinh hoạt, máy bơm tăng áp và đường ống hút từ bể vào máy bơm.


- Bổ sung mái che tại các vị trí cửa ra vào của tầng trệt, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

2. Giao Chủ đầu tư (Bệnh viện Đa liễu Thanh Hoá) lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phó CVP Phạm Đình Minh (để theo dõi);
- Lưu: VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Phạm Đăng Quyền