

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh dự án Nâng cấp
tuyến đường từ xã Quang Trung -
Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc
Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc
đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc;
- UBND các xã: Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 168/TTr-QLDA ngày 22/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12326/SXD-HĐXD ngày 30/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án để điều chỉnh các nội dung về thời gian thực hiện (đảm bảo hoàn thành trong năm 2026), tên địa điểm xây dựng, cơ cấu tổng mức đầu tư và điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục cho phù hợp với thực tế hiện trường, góp phần tăng cường công tác an toàn giao thông, tuổi thọ công trình, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

2. Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc (Chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Làm việc với UBND các xã: Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn xác định cụ thể thời gian hoàn thành công tác GPMB và chuẩn xác tổng chi phí bồi thường GPMB của dự án.

- Chuẩn xác toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành toàn bộ các hạng mục khối lượng theo hợp đồng đã ký, bao gồm cả hạng mục khối lượng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công và giá trị phần điều chỉnh giá theo quy định hợp đồng.

- Trên cơ sở các chi phí đã được chuẩn xác, ưu tiên thực hiện các hạng mục công việc điều chỉnh, bổ sung theo thứ tự là: tăng cường công tác an toàn

giao thông, gia cố mái taluy đoạn qua hồ Mũi Trâu, gia cố rãnh thoát nước dọc; đảm bảo không được làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án.

- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thi công hoàn thành, quyết toán toàn bộ dự án trong năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the official title.

Mai Xuân Liêm