

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại phường Quảng Tâm và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5902/SKHĐT-ĐTDN ngày 30/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thực hiện dự án Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá tại phường Quảng Tâm và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa; Công văn số 04-TC18/CV/IEC-TH ngày 26/8/2024 của Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại phường Quảng Tâm và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ các khó khăn, vướng mắc quá trình thực hiện dự án thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại phường Quảng Tâm và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (kèm theo tài liệu minh chứng liên quan, nếu có), xây dựng lộ trình hoàn thành các thủ tục về cho thuê đất, thủ tục đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường với các mốc thời gian cụ thể; có cam kết cụ thể về thời gian khởi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/9/2024.


2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa,

Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo của Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa, xác định cụ thể nguyên nhân chậm tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Công ty; trên cơ sở đó, có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại phường Quảng Tâm và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (tránh trường hợp gia hạn nhiều lần nhưng vẫn không hoàn thành), đảm bảo theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2024 (kèm theo dự thảo quyết định, nếu đủ điều kiện)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- Lưu: VT, THKH. (452.2024)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Quang Quyền