

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã
Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11554/TTr-STC ngày 05/11/2025 đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn) tại Tờ trình số 130/TTr-BQLDA ngày 18/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (nay là xã Sơn Thủy), tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian thực hiện công trình: Năm 2022 - 2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư***Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số:	21.812.975.000	21.134.710.000
Chi phí bồi thường, GPMB	696.888.000	689.323.000
Chi phí xây dựng và đảm bảo ATGT	18.339.100.000	18.287.761.000
Chi phí quản lý dự án	462.416.000	462.416.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	1.672.751.000	1.615.610.000
Chi phí khác	280.240.000	79.600.000
Chi phí dự phòng	361.580.000	

2. Nguồn vốn đầu tư*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Tổng dự toán được phê duyet	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	21.812.975.000	21.134.710.000	19.885.000.000	1.263.549.000	13.839.000
- Vốn ngân sách trung ương của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		19.871.161.000	19.885.000.000		13.839.000
- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác		1.263.549.000		1.263.549.000	

- Ghi chú: Số vốn còn được thanh toán: 1.263.549.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			21.134.710.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			21.134.710.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	21.134.710.000	
- Vốn ngân sách Trung ương của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	19.871.161.000	
- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	1.263.549.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18/6/2025 là:

a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 13.839.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 1.263.549.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị: Đồng*

Số TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
	Tổng số:	21.134.710.000	
1	Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, huyện Quan Sơn	21.134.710.000	UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Chủ đầu tư được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư với giá trị: 21.134.710.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để giải quyết công nợ; thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt, nộp ngân sách nhà nước theo quy định và tất toán tài khoản theo quy định.

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản: Tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng, thực hiện các quy định theo pháp luật về tài sản công.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn; Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXX_{30a12}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đ. Thanh Tùng', written over the official title.

Đầu Thanh Tùng