

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án
Cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8741/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/12/2023 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 470/TTr-QLDA ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, đối với gói thầu còn lại thực hiện đảm bảo lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định (bao gồm chi phí dự phòng trong) trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Quan Sơn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và giám sát hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Cầu cứng bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn và xây lắp	86.625.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	Công việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn 45 ngày, lựa chọn nhà thầu xây lắp 45 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	946.682.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát lập TKBVTC	13.811.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình	92.463.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Khảo sát, lập phương án RPBM; thi công Rà phá bom mìn	166.400.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát công tác RPBM.	5.125.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	1.311.106.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu có hình thức chỉ định thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.
- Gói thầu số 02 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.