

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9893/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Chợ Quảng Thành tại xã phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 515/CV-CT5 ngày 20/7/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5 về việc gia hạn hiệu lực Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chợ Quảng Thành tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3748/SKHĐT-KTĐN ngày 16/8/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ Quảng Thành tại xã phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5 đến hết ngày 20/12/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5 phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh