

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v tổ chức lựa chọn nhà thầu xây
lắp 06 dự án trường nội trú liên cấp
TH&THCS thực hiện năm 2025
trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực: Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 11191/SXD-KHTC ngày 03/12/2025 của Sở Xây dựng về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp 06 dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá (có gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp 06 dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS thực hiện năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đảm bảo chặt chẽ, khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ và Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh; chủ động phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp (*không phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi phê duyệt*); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình. Đồng thời gửi Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, cam kết tiến độ của nhà thầu về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện.

2. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án trước ngày 15/8/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, yêu cầu các Chủ đầu tư phải lưu ý các tiêu chí sau:

- Về mốc tiến độ hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng: Nhà thầu phải cam kết hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

- Về năng lực thực tế: Nhà thầu phải chứng minh năng lực về nhân sự, thiết bị, giải pháp thi công, năng lực tài chính, khả năng cung ứng vật liệu; đồng thời

cam kết huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công, vật liệu và duy trì ổn định trong suốt quá trình thi công gói thầu.

- Về nguồn lực tài chính của nhà thầu: Nhà thầu phải có cam kết tín dụng của ngân hàng chứng minh khả năng thực hiện gói thầu theo quy định.

- Về xử lý chậm tiến độ: Nhà thầu cam kết tuân thủ theo xử lý của cơ quan có thẩm quyền khi bị thay thế trong trường hợp không đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu.

3. Giao Sở Xây dựng theo dõi tiến độ thi công của 06 dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS thực hiện năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo thay thế nhà thầu xây lắp nếu không bảo đảm tiến độ theo cam kết.

4. Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết 100% vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 cho các Chủ đầu tư, đảm bảo kịp thời triển khai dự án¹. Hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 07/12/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, KTTTC, THĐT, VHXX,
CNXDKH_{TrBG_TM.39}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

¹ Các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 18/11/2025, số 3732/QĐ-UBND ngày 30/11/2025, số 3771/QĐ-UBND ngày 02/12/2025, số 3783/QĐ-UBND ngày 03/12/2025, số 3784/QĐ-UBND ngày 03/12/2025, số 3785/QĐ-UBND ngày 03/12/2025