

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v khẩn trương di dời,
đường điện và cập nhật kế
hoạch sử dụng đất tại nút
giao Đồng Thắng dự án thành
phần Mai Sơn-QL.45, qua địa
bàn huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTVT.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3591/BQLDATL-MSQL45 ngày 25/8/2023 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc giải quyết các vướng mắc mặt bằng Gói thầu số 24 (thi công xây dựng nút giao Đồng Thắng) thuộc huyện Triệu Sơn - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL.45. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn tại Công văn số 4664/UBND-BQLDA ngày 09/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn tại công văn nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế có ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án nêu trên trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Triệu Sơn; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

2. Đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Điện lực huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12977/UBND-CN ngày 06/9/2023; thống nhất phương án cắt điện lưới điện 35kV NR TBA trạm bơm tiêu Đồng Lợi lộ

377E9.1 vào ngày 20/9/2023, để di chuyển tuyến công trình điện bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian thực hiện di chuyển tuyến điện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao UBND huyện Triệu Sơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên quan để triển khai, giải quyết, kịp thời các nhiệm vụ được giao tại mục 1 và 2 của văn bản này; khẩn trương tổ chức bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thực hiện thi công nút giao nêu trên; chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án có liên quan đến những công việc thuộc trách nhiệm giải quyết, xử lý của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Sở Giao thông vận tải;
- Điện lực huyện Triệu Sơn;
- Lưu: VT, NN, CN (T.m45).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu