

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai thực hiện dự án Bảo
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu
di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai
đoạn 2)

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND xã Hà Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 88/SVHTTDL-KTTC ngày 08/01/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo và đề nghị xem xét chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2), (nay là xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa); Công văn số 754/SXD-HĐXD ngày 23/01/2026 của Sở Xây dựng về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 88/SVHTTDL-KTTC ngày 08/01/2026 (kèm theo các văn bản có liên quan);

Sau khi xem xét hồ sơ và tài liệu có liên quan, trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng và căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tổ chức thực hiện dự án

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát việc tổ chức thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2), (sau đây viết tắt là dự án); thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ động phối hợp với UBND xã Hà Long và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng

Giao UBND xã Hà Long xác định rõ thời gian cụ thể hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của tiến độ cam kết, làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

3. Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2).

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND xã Hà Long và các đơn vị liên quan, căn cứ tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng công việc còn lại của dự án, kế hoạch bố trí vốn và khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa (nếu có, theo quy định) để xác định, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành dự án; lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về thực hiện hợp đồng các gói thầu

Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) căn cứ hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xem xét các nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và các quy định pháp luật có liên quan để xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo thẩm quyền; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng theo đúng quy định.

Việc điều chỉnh hợp đồng phải bảo đảm không vượt thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt điều chỉnh, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính trái quy định của pháp luật; các bên tham gia hợp đồng xác định rõ trách nhiệm đối với thiệt hại do chậm tiến độ gây ra (nếu có). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH, KTTC, VHXX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Thi