

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Lan.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Lan.

UBND tỉnh nhận được Đơn ngày 20/7/2021 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tuấn Lan về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5721/SKHĐT-KTĐN ngày 09/8/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thiệu Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên; đồng ý gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Lan đến hết ngày 31/01/2022.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Lan khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) theo quy định của Luật Đầu tư và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn