

Số: 26 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại buổi làm việc
giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng một số dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn.**

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và những kiến nghị, đề xuất; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn kết luận như sau:

1. Đối với Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư chậm nhất đến ngày 10 tháng 3 năm 2017 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 08/TB-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017.

2. Đối với Dự án xây dựng hạ tầng khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn:

- Về đề xuất thu hồi khu đất xen kẹp giữa mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng KCN Luyện kim và Nhà máy Ferrocrom: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tham mưu, có ý kiến đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Về đề xuất sớm triển khai kiểm kê đền bù diện tích JGCS đang thuê hiện nay tại lô CN 2B và 3B phục vụ dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn và đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4: Giao UBND huyện Tĩnh Gia làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn để tổ chức kiểm kê, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai đầu tư thực hiện các dự án.

3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây – Khu kinh tế Nghi Sơn:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tập trung chỉ đạo, bàn giao mặt bằng sạch (khoảng 2,5 km còn lại) cho nhà thầu thi công chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 2017.

- Về việc điều chỉnh tuyến N4: Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1129/UBND-THKH ngày 07 tháng 02 năm 2017, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp số 3:

- Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung (chủ đầu tư) lập kế hoạch, tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và UBND huyện Tĩnh Gia để kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ quy định.

- Giao UBND huyện Tĩnh Gia, trên cơ sở báo cáo tiến độ của Nhà đầu tư, khẩn trương triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư theo tiến độ đăng ký, sớm đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại KCN số 3.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp số 3, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Giao Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để sớm có phương án, đầu tư đảm bảo cung cấp điện cho Khu công nghiệp số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm 2017.

5. Đối với hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng: Giao UBND huyện Thọ Xuân xây dựng phương án, nghiên cứu địa điểm phù hợp để bố trí tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng thuộc khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để bc);
 - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
 - Các sở: XD, TN và MT, TC, GTVT;
 - UBND huyện Tĩnh Gia;
 - UBND huyện Thọ Xuân;
 - Công ty Điện lực Thanh Hóa;
 - Công ty CP Gang thép Nghi Sơn;
 - Tập đoàn Xây dựng Miền Trung;
 - Liên danh Anh Phát – Sông Chu;
 - Ô Hưng PTP.KTTC;
 - Lưu: VT, THKH.
- (0217PCTTh.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh