

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), gia hạn thời gian các gói thầu dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường QL.45 cải dịch, đoạn từ nút giao Đường huyện ĐH-TH.05 (kênh Nam) đi nút giao đường QL.1 - QL.45.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Thiệu Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 23/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa về việc điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), gia hạn thời gian các gói thầu dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường QL.45 cải dịch, đoạn từ nút giao Đường huyện ĐH-TH.05 (kênh Nam) đi nút giao đường QL.1 - QL.45 (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 23/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa, căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa;
- Lưu: VT, THĐT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu