

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y  
và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7328/STC-ĐT ngày 23/11/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc) và Tờ trình số 71/TTr-BVHL ngày 03/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà Đông y và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 03/4/2020 - 03/8/2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nguồn vốn                                                                 | Dự toán được duyệt lần cuối | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           |                             |                              | Số vốn đã thanh toán | Còn được thanh toán  |
| 1                                                                         | 2                           | 3                            | 4                    | 5=3-4                |
| <b>Tổng số:</b>                                                           | <b>10.402.954.000</b>       | <b>10.136.018.000</b>        | <b>6.507.704.000</b> | <b>3.628.314.000</b> |
| - Ngân sách huyện Hậu Lộc:                                                |                             | 4.000.000.000                | 4.000.000.000        | 0                    |
| - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc: |                             | 6.136.018.000                | 2.507.704.000        | 3.628.314.000        |

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nội dung        | Dự toán được duyệt lần cuối | Giá trị quyết toán    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Tổng số</b>  | <b>10.402.954.000</b>       | <b>10.136.018.000</b> |
| - Xây dựng      | 7.885.130.000               | 7.804.525.000         |
| - Thiết bị      | 1.223.749.000               | 1.170.262.000         |
| - Quản lý dự án | 270.418.000                 | 227.993.000           |
| - Tư vấn        | 885.615.000                 | 884.724.000           |
| - Chi phí khác  | 125.510.000                 | 48.514.000            |
| - Dự phòng      | 12.532.000                  | 0                     |

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nội dung                             | Thuộc chủ đầu tư quản lý |                 | Giao đơn vị khác quản lý |                 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                                      | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi |
| <b>Tổng số</b>                       | <b>10.136.018.000</b>    |                 |                          |                 |
| 1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 10.136.018.000           |                 |                          |                 |
| 2- Tài sản ngắn hạn                  |                          |                 |                          |                 |

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: Đồng

| Nguồn                                                                     | Số tiền               | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Tổng số:</b>                                                           | <b>10.136.018.000</b> |         |
| - Ngân sách huyện Hậu Lộc:                                                | 4.000.000.000         |         |
| - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc: | 6.136.018.000         |         |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

**Tổng nợ phải trả: 3.628.314.000 đồng;** trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng vận tải Xuân Thanh: 2.058.064.000 đồng;
- Công ty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa: 1.170.262.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng Vinasean: 256.576.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 - Thanh Hóa: 38.358.000 đồng;
- Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Trường Lộc: 8.240.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 56.540.000 đồng;
- Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc: 40.274.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản    | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản ngắn hạn |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc | <b>10.136.018.000</b>   |                  |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d154)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**