

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đường giao thông Cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3353/QĐ-UBND ngày 23/10/2008, số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2009, số 1868/QĐ-UBND ngày 31/5/2010, số 3800/QĐ-UBND ngày 18/11/2011; số 2292/QĐ-UBND ngày 22/6/2015; số 4963/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành Công trình: Đường giao thông Cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3448/TTr-STC ngày 16/6/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông Cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- **Tên dự án:** Đường giao thông Cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Thọ Xuân.
- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Thọ Xuân.
- **Thời gian khởi công - hoàn thành:**

+ Đoạn từ Km0+00 - Km7+429: năm 2010 - 2012 (Đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 15/5/2014).

+ Đoạn từ Km7+429 đến Km9+246: năm 2012 - 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán
Tổng số	223.420.000	213.648.735
- Chi phí bồi thường, GPMB	79.767.000	73.174.842
- Chi phí xây dựng, thiết bị	117.387.958	131.297.757
- Chi phí quản lý dự án	1.794.497	1.996.403
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	7.013.750	6.635.552
- Chi phí khác	3.776.523	544.181
- Chi phí dự phòng	13.670.900	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số	223.420.000	213.648.735	211.394.447	2.254.288
Vốn NSTW	69.250.000	69.250.000	69.250.000	
Vốn Ngân sách tỉnh	91.284.000	76.354.288	74.100.000	2.254.288

Vốn Ngân sách huyện	62.886.000	68.044.447	68.044.447	
---------------------	------------	------------	------------	--

Trong đó:

+ Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 tiếp tục được thanh toán cho Dự án: 2.254.288.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 còn dư, hủy bỏ (hết nhiệm vụ chi): 5.964.712.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	213.648.735			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	213.648.735			
- Tài sản đã bàn giao theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh	38.100.280			
- Tài sản bàn giao lần này	175.548.455			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	213.648.735	
Vốn Ngân sách trung ương	69.250.000	
Vốn Ngân sách tỉnh	76.354.288	
Vốn Ngân sách huyện	68.044.447	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu: 564.584.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 2.818.872.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: 1.000 đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	213.648.735	
UBND huyện Thọ Xuân	213.648.735	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: 1.000 đồng.

TT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	PHẢI THU	PHẢI TRẢ
	Tổng số	564.584	2.818.872
A	ĐỐI TƯỢNG CÔNG NỢ CỦA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN (Theo Quyết định phê duyệt quyết toán số 1446/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)		223.780
1	Hội đồng BT GPMB huyện Thọ Xuân		96.391
2	Công ty CP Tư vấn TK và Kiểm định Công trình Việt Nam		110.843
3	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thăng Long		16.546
B	ĐỐI TƯỢNG CÔNG NỢ CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN LẦN NÀY	564.584	2.595.092
I	Hội đồng BT GPMB huyện Thọ Xuân	0	467.321
II	Hạng mục: Đoạn Bổ sung kéo dài đường từ Km7+429-Km9+246	523.557	1.064.276
1	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình Giao thông Thanh Hóa	523.557	
2	Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Thanh Hóa		49.957
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt		196.434
4	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quang Hưng		90.048
5	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thọ Xuân (Phòng Công thương)		22.747
6	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thọ Xuân		705.090
III	Hạng mục: Giai đoạn 2 (Không bao gồm hạng mục điện chiếu sáng)	41.027	763.367
1	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Bắc Sông Mã		122.738
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Viet style		71.206
3	Trung tâm tư vấn Khoa học Công nghệ Cầu đường	10.102	
4	Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây		156.254
5	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thịnh Đại Phát	30.925	
6	Công ty CP Thương mại Xây dựng và Du lịch Lam Sơn		119.981

TT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	PHẢI THU	PHẢI TRẢ
7	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thọ Xuân (Phòng Công thương)		65.961
8	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thọ Xuân		227.227
IV	Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng	0	300.128
1	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hàm Rồng		49.461
2	Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây		85.409
3	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Huy Giang		11.185
4	Phòng kinh tế hạ tầng huyện Thọ Xuân		16.555
5	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thọ Xuân		137.518