

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện Quan Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Quan Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án: Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a); trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 562/SKHĐT-TH ngày 26/01/2022 (kèm theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa “Từ năm 2019 - 2021” thành “Từ năm 2019 - 2022”.

2. Giao UBND huyện Quan Hóa (chủ đầu tư):

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nền cỏ), để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án theo quy định.

- Tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan và thời gian cần thiết để thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, để xác định thời gian thực tế hoàn thành các gói thầu làm cơ sở điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng nhưng phải đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát UBND huyện Quan Hóa (chủ đầu tư) triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả

đầu tư theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX.30^a13

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đ. Thanh Tùng', written in a cursive style.

Đầu Thanh Tùng