

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống (điều chỉnh tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/7/2018, Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 252/SKHĐT-KTĐN ngày 14/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường đô thị Việt Nam (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018; điều chỉnh tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/7/2018, Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 26/12/2018), cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018, nay điều chỉnh lại là:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng: Tháng 9/2019;

+ Hoàn thành, đưa vào hoạt động: Tháng 9/2021.

2. Tổng vốn đầu tư dự án quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, nay điều chỉnh lại là:

- Tổng vốn đầu tư dự án: Khoảng 455 tỷ đồng. Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty là 136,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30%), vốn vay ngân hàng là 318,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 70%).

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 và Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường đô thị Việt Nam khẩn trương xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

5. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Nông Cống và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường đô thị Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn