

Số: ~~12309~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày ~~26~~ tháng 10 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho Dự án Khu dịch vụ hậu cần Nam An tại Khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Nam An.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH DVTM & XNK Nam An.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 119/CV-NA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Nam An về việc báo cáo tình hình triển khai dự án Khu dịch vụ hậu cần Nam An tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Công văn số 2135/UBND-GPMB ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc xác nhận nguyên nhân chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Nam An để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án khu dịch vụ hậu cần Nam An tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 11653/UBND-THKH ngày 28 tháng 11 năm 2014); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Nam An phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(31105.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh