

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ

Số: 479/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 02 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành hạng mục công trình: Nhà làm việc chính khu A, các công trình phụ trợ, phá dỡ công trình cũ; Các công trình hạ tầng, sân đường nội bộ; Tường kè chấn đất Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 23/6/2010; số 2282/QĐ-UBND ngày 15/7/2011; số 3418/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình; điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 359 /STC-ĐT ngày 28/01/2016 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành; Tờ trình số: 64/BQLDA-KH ngày 08/12/2015 của Ban QLDA Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa vay vốn WB về việc xin phê duyệt giá trị quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nhà làm việc chính khu A, Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành hạng mục công trình: Nhà làm việc chính khu A, các công trình phụ trợ, phá dỡ công trình cũ; Các công trình hạ tầng, sân đường nội bộ; Tường kè chấn đất Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, gồm các nội dung sau đây:

1. Tên hạng mục công trình: Nhà làm việc chính khu A, các công trình phụ trợ, phá dỡ công trình cũ; Các công trình hạ tầng, sân đường nội bộ; Tường kè chấn đất Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa, vay vốn WB.

3. Địa điểm: tại khu đất Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Gói thầu số 3: Khởi công: Ngày 27/7 /2011; Hoàn thành: Ngày 13/6/2012;

Bổ sung tường kè: KC : Ngày 10/4 /2015; HT : Ngày 12/8/2015

+ Gói thầu số 4: Khởi công: Ngày 09 /3 /2012; Hoàn thành: Ngày 04/6/2012.

+ Gói thầu số 5: Khởi công: Ngày 25 /10 /2012; Hoàn thành: Ngày 26/12 /2012.

**Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành:**

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>13.353.107.000</b>	<b>12.364.215.000</b>	<b>988.892.000</b>
- Vốn vay ngân hàng thế giới (WB), vốn đối ứng của Trung ương và ngân sách tỉnh.	13.353.107.000	12.364.215.000	988.892.000

**2. Chi phí đầu tư hoàn thành:**

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>15.271.192.000</b>	<b>13.353.107.000</b>
1. Chi phí xây dựng.	12.319.700.000	11.886.631.000
2. Chi phí thiết bị	704.800.000	251.694.000
3. Chi phí quản lý dự án.	361.200.000	112.525.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.	952.300.000	939.512.000
5. Chi phí khác.	542.496.000	92.449.000
6. Chi phí BTGPMB	70.296.000	70.296.000
7. Dự phòng	320.400.000	

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:** Không.

**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>13.353.107.000</b>	
- Tài sản cố định			13.353.107.000	
- Tài sản lưu động				

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

\* Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số :</b>	<b>13.353.107.000</b>	
- Vốn vay ngân hàng thế Giới (WB), vốn đối ứng của Trung ương và ngân sách tỉnh.	13.353.107.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến tính đến ngày 08/12/2015 là:

**Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**

**Tổng số nợ phải trả : 988.892.000 đồng.**

- Công ty CP XD công trình và Thương mại Thanh Hóa: 600.825.000 đồng;

- Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật: 12.326.000 đồng;

- Công ty kiến trúc thiết kế Thanh Hóa: 117.045.000 đồng;

- Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Cửu long: 23.101.000 đồng;

- Công ty cổ phần Quảng lợi: 835.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư XD Hàm Rồng: 7.989.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt: 71.129.000 đồng;
- Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Cửu Long: 78.812.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn Tây Á: 57.756.000 đồng;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC: 19.074.000 đồng.

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
<b>Tổng số</b>	<b>13.353.107.000</b>	
Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa	<b>13.353.107.000</b>	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu : VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature of Phạm Đăng Quyền*

**Phạm Đăng Quyền**