

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giao tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Kính gửi:

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 305-KL/TU ngày 16/3/2026 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 821-CV/ĐU ngày 23/3/2026 về việc triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kết luận nêu trên (gửi kèm theo), tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát toàn diện, kỹ lưỡng tình hình triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm tiến độ. Tập trung làm rõ các dự án có nguy cơ vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định có liên quan; phân tích, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với từng dự án; đánh giá lại năng lực của nhà đầu tư và công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ lộ trình, tiến độ xử lý đối với từng dự án cụ thể; kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng triển khai hoặc vi phạm pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/4/2026.

2. Tập trung rà soát, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước,

nhất là trong quá trình tham mưu thẩm định, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án; bảo đảm việc xem xét trách nhiệm được thực hiện khách quan, nghiêm túc, tránh hình thức, nể nang, né tránh, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung nêu trên; tham mưu dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện **trước ngày 20/4/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, NNMT. (302.2026)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu