

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
về công tác triển khai dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê
Kông mở rộng, phía Bắc thứ 2 - nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 2.**

Ngày 03 tháng 6 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải (PMU1) về công tác triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng, phía Bắc thứ 2 - nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo UBND các huyện Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước.

Sau khi nghe PMU1 báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện, trình tự thủ tục về công tác GPMB của dự án; ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian vừa qua Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã rất quan tâm làm việc với các nhà tài trợ quốc tế đầu tư các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng, phía Bắc thứ 2 - nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 2. Đây là dự án đầu tiên sử dụng vốn của Ngân hàng châu Á (ADB) để thực hiện công tác GPMB nên có trình tự, thủ tục phức tạp hơn rất nhiều so với các dự án khác mà sử dụng vốn ngân sách nhà nước để GPMB. Để làm tốt công tác GPMB của dự án đề nghị:

1. Đối với PMU1: Đây là cơ quan nắm rõ nhất các quy định, yêu cầu của nhà tài trợ về công tác GPMB, vì vậy:

- PMU1 phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ hỗ trợ UBND các huyện giai đoạn đầu thực hiện tiểu DA GPMB; PMU1 tổ chức hướng dẫn cụ thể và làm rõ trách nhiệm của cán bộ của Hội đồng GPMB huyện về các thủ tục, hồ sơ như: trình tự thủ tục (thực hiện theo quy định của ADB), địa phương phải chuẩn bị các biểu mẫu như thế nào, các tờ trình gửi tới ai...), trong đó có sự so sánh với các thủ tục trong nước để các ngành có liên quan theo dõi và thực hiện. Đặc biệt là trình tự và thủ tục lựa chọn các nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp để di dời công trình công cộng.

- Cùng UBND các huyện hướng dẫn các đơn vị tư vấn giám sát độc lập về thực hiện công tác GPMB tại các Hội đồng GPMB, hạn chế làm việc trực tiếp với người dân, nhằm tránh những phát ngôn không chính xác, ảnh hưởng đến quá trình bồi thường GPMB của dự án.

- Báo cáo ADB xem xét công việc đo đạc địa chính có cần thiết phải lựa chọn tư vấn thực hiện hay giao cho các địa phương tự thực hiện (do các huyện đã

có trích đo bản đồ chi tiết và đã thực hiện đối với các dự án sử dụng vốn trong nước).

- Đề giảm các thủ tục trình duyệt ADB về lựa chọn nhà thầu di dời công trình công cộng và để đẩy nhanh tiến độ GPMB, đề nghị nghiên cứu báo cáo Bộ GTVT tăng mức dự phòng trong dự toán các gói thầu xây lắp; trong quá trình thực hiện sẽ giao lại công việc di dời đó cho Hội đồng bồi thường GPMB các huyện thực hiện.

- Đề nghị PMU1 báo cáo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung các hạng mục theo đề nghị của UBND tỉnh tại các công văn số 2534/UBND-CN ngày 21/3/2016, số 3651/UBND-CN ngày 15/4/2016 và số 4822/UBND-CN ngày 17/5/2016.

2. Đối với UBND các huyện

- Tăng cường nhân lực cho Hội đồng GPMB; phối hợp chặt chẽ với PMU1 để nắm bắt trình tự, thủ tục, biểu mẫu thực hiện công tác GPMB.

- Có Công văn gửi PMU1, UBND tỉnh về việc UBND các huyện có thể tự thực hiện công việc đo đạc địa chính trong quá trình kiểm kê bồi thường GPMB.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (nhân lực, máy móc, thiết bị,...), để kịp thời phục vụ cho công tác kiểm kê bồi thường GPMB, sau khi PMU1 tổ chức bàn giao hồ sơ, cọc GPMB.

- Tổ chức thống kê và kiểm đếm các công trình công cộng phải di dời và thống nhất với PMU1 để xem xét đưa vào các hạng mục dự phòng của các hợp đồng xây lắp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đề các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - PCT Lê Anh Tuấn;
 - Các sở: XD, TC, TNMT, GTVT
 - UBND các huyện: Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước
 - Ban QLDA1-Bộ GTVT
 - PCVP Trần Huy Chân;
 - Lưu: VT, CN.
- (để t/h);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân