

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v báo cáo tình hình thực hiện và
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành Dự án Hạ tầng kỹ thuật, giao
thông kết nối Trung tâm Thương mại
Aeon Mall Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Đảng ủy, UBND phường Quảng Phú;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và
công nghiệp Thanh Hóa;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Công ty TNHH AeonMall Việt Nam.

Dự án Hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hạ tầng đồng bộ phục vụ vận hành Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa an toàn, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm của Nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp, kiểm tra thực địa, ban hành thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và yêu cầu hoàn thành công trình hạ tầng kết nối **trước ngày 01/4/2026** để bảo đảm đồng bộ, phục vụ khai trương và vận hành dự án. Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng thời hạn đã chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư) khẩn trương báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện dự án; trong đó nêu rõ khối lượng đã thực hiện, các hạng mục còn lại, những khó khăn, vướng mắc (giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tổ chức thi công...) và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án **trước ngày 01/4/2026** theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 07/3/2026**, đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ báo cáo và đề xuất của Chủ đầu tư; chủ động đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ; đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn thi công, hoàn thành dự án trước ngày 01/4/2026. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 11/3/2026**.

3. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu nội dung; trường hợp cần thiết, tham mưu bố trí lịch họp để Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, CN_{HTKT_TM.05}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu