

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Mở rộng tuyến đường C - C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia
(nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6286/TTr-STC ngày 19/10/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã

Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 12/2020 - tháng 03/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	63.858.329.000	62.046.739.000
- Bồi thường GPMB	11.098.237.800	10.994.050.000
- Xây dựng + TB + HMC + BH	47.558.461.000	47.368.552.000
- Quản lý dự án	993.108.000	988.559.000
- Tư vấn ĐTXD	2.746.574.063	2.351.975.000
- Chi phí khác	1.431.933.797	343.603.000
- Dự phòng	30.014.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số	63.858.329.000	62.046.739.000	57.906.595.000	4.140.144.000
- Vốn NS tỉnh			44.800.000.000	2.568.552.000
- Vốn NS thị xã			13.106.595.000	1.571.592.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	62.046.739.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	62.046.739.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	62.046.739.000	
Vốn đầu tư công (<i>nguồn NS tỉnh và ngân sách thị xã Nghi Sơn</i>)	62.046.739.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 0 đồng;**b. Các khoản phải trả: 4.140.144.000 đồng;****- Công nợ: 4.140.144.000 đồng;**

+ Phòng TCKH - UBND thị xã Nghi Sơn: 44.792.000 đồng;

+ Công ty TNHH Hoàng Việt Mỹ: 29.450.000 đồng;

+ Công ty TNHH Hoàng Tuấn: 1.833.814.000 đồng;

+ Công ty CP ĐTXD và thương mại Huy Hoàn: 734.738.000 đồng;

+ Công ty cổ phần Việt Thanh: 511.667.000 đồng;

+ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng VIETSTAR: 101.420.000 đồng;

+ Công ty TNHH xây dựng Hồng Đức TH: 109.684.000 đồng;

+ Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1: 148.664.000 đồng;

+ Ban QLDA ĐTXD thị xã Nghi Sơn: 625.915.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại

Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	62.046.739.000	
UBND thị xã Nghi Sơn	62.046.739.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- UBND thị xã Nghi Sơn rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện gói thầu vượt thời gian thực hiện dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm