

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP Xây dựng - Phát triển nhà 379.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4832/SKHĐT-DTTĐGS ngày 04/8/2023 về việc đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; kèm theo cam kết của UBND thành phố Thanh Hóa tại văn bản số 4390/UBND-BDA ngày 17/7/2023 và hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án ngày 22/6/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379; UBND tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa như sau:

1. Chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, cụ thể:

“- Tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại (1.901,9m²) của dự án:

+ Đối với khu vực nhà để xe: Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2023.

+ Đối với phần diện tích còn lại: Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2024.

- Tiến độ hoàn thành dự án: Hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình còn lại của dự án trong vòng 03 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư.”

2. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa nghiêm túc, khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng theo nội dung đã cam kết tại

văn bản số 4390/UBND-BDA ngày 17/7/2023 và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng - Phát triển nhà 379 thực hiện đầy đủ các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 114/TB-UBND ngày 07/7/2023, văn bản số 10529/UBND-CN ngày 24/7/2023; tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án khi đảm bảo các hồ sơ, thủ tục theo quy định, tuân thủ các nội dung đã được chấp thuận và các quy định liên quan; đồng thời, thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

4. Giao các Sở, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.(SDD_M133)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm