

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty TNHH Mai Linh Star.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5954/SKHĐT-KTĐN ngày 07/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Mai Linh Star (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thường Xuân). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Mai Linh Star đến hết ngày 15/01/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Mai Linh Star phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, tập trung nguồn lực để sớm thi công xây dựng, hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng