

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: **3366** /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày **08** tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 08/3/2016, số 3049/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Theo nội dung Công văn số 2579/UBND-NN ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý sạt trượt ta luy đường quản lý vận hành số 2 nằm phía tả tràn xả lũ công trình hồ Đồng Bể;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 93/TTr-BQLDANN ngày 01/7/2019 (kèm theo hồ sơ) và Công văn số 2795/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 24/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bề, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bề, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với những nội dung chính sau:

1. Thông tin chung về công trình và lý do điều chỉnh:

Công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bề, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 21/8/2017, với giá trị dự toán là 40.615,6 triệu đồng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện được khoảng 98% khối lượng công việc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ năm 2018, ta luy dương (phía đồi) của tuyến đường quản lý vận hành (QLVH) số 2 đã bị sạt trượt; phạm vi cung sạt xuất phát từ gần đỉnh đồi xuống đến mặt đường với chiều dài khoảng trên 120 m, độ sâu sụt lún từ (1,5÷1,7) m, xuất hiện khe nứt với những vị trí rộng đến 0,7 m; phạm vi sạt trượt đang có xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn tuyến đường, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành của tuyến tràn xả lũ và gia tăng nguy cơ gây mất ổn định đập đất hồ Đồng Bề (nếu xảy ra trường hợp cửa vào tràn bị vùi lấp do sạt trượt ta luy đường).

Để đảm bảo ổn định lâu dài, phát huy hiệu quả dự án, an toàn trong quá trình vận hành và đảm bảo an toàn giao thông, tăng hiệu quả sử dụng và mỹ quan công trình thì việc xử lý sạt trượt ta luy của tuyến đường QLVH số 2 là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 2579/UBND-NN ngày 07/3/2019.

2. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC2).

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung hạng mục xử lý mái ta luy đường (QLVH) số 2:

- Vị trí, phạm vi xử lý: Vai tả tràn xả lũ, chiều dài $L = 136,4$ m.

- Biện pháp kỹ thuật:

+ Đào bóc toàn bộ khối đất sạt trượt (mái đào $m = 1,75$) chuyển ra ngoài phạm vi công trình; theo chiều cao mái cứ 7 m bố trí 1 cơ với $Bc = 3,5$ m, biên trong mặt cơ (chân ta luy) có rãnh thoát nước mặt cắt hình thang, đáy bằng bê tông thường M150, mái lát tấm bê tông đúc sẵn M200.

+ Hình thức bảo vệ mái: Phạm vi mái từ đỉnh cơ thứ 2 xuống đến mặt đường được bảo vệ bằng trồng cỏ trong ô bê tông cốt thép đúc sẵn M200 hình lục lăng để chống xói lở và tạo cảnh quan; từ đỉnh cơ thứ 2 lên đến đỉnh đồi trồng cỏ bảo vệ, mái bố trí các rãnh thu nước và bậc lên xuống bằng bê tông thường M200.

4. Dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục xử lý mái ta luy đường QLVH số 2: 2.013,7 triệu đồng (*Hai tỷ, không trăm mười ba triệu, bảy trăm nghìn đồng*); trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.662,1	triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	29,0	triệu đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	256,1	triệu đồng;
- Chi phí khác:	66,5	triệu đồng;

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức, quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu khối lượng theo thực tế và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình được duyệt; thanh quyết toán công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Về một số hạng mục đề nghị bổ sung (gờ chắn bánh mặt đập phía hạ lưu; biển hiệu công trình; biển thông số kỹ thuật công trình; móng bao khu trữ vật liệu phòng chống lụt bão; khung học hạng mục cửa nhà quản lý và nhà kho; bóc

phong hóa mặt đường, đắp đê quai phục vụ thi công công tiêu tại K0+512 của đường QL VH số 2; bóc phong hóa mặt đường và điều chỉnh một số mặt cắt ngang của đường QL VH số 2 thuộc phạm vi xử lý mái ta luy): Giao chủ đầu tư rà soát lại, căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình được duyệt và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

**PHỤ BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC XỬ LÝ MÁI TA
LUY ĐƯỜNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH SỐ 2**

**Công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án
sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ**

(Kèm theo Quyết định số: 3366 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Dự toán
I	Chi phí xây dựng (Gxd)		1.662,1
1	Xử lý sạt trượt mái taluy đường QLVH số 2 nằm phía tả tràn xả lũ	Chi tiết	1.662,157
II	Chi phí quản lý dự án	1,9166% * Gxd	29,0
III	Chi phí tư vấn ĐTXD		256,1
1	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung	QĐ số 115/QĐ-QLDANN ngày 28/3/2019	5,256
2	Chi phí giám sát khảo sát bổ sung		6,845
3	Chi phí khảo sát địa hình bổ sung		45,937
4	Chi phí khảo sát địa chất bổ sung		129,250
5	Chi phí thiết kế BVTC bổ sung		31,510
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng bổ sung	2,2419% * Gxd	37,264
IV	Chi phí khác		66,5
1	Chi phí hạng mục chung	4% * Gxd	66,486
	Tổng cộng		2.013,7