

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty TNHH Hải Cường Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1099/SKHĐT-KTĐN ngày 25/02/20201 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xây dựng xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Hải Cường Thành (lần cuối). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Hải Cường Thành đến hết ngày 05/9/2021. Yêu cầu Công ty TNHH Hải Cường Thành khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Trường hợp đến hết thời gian gia hạn nêu trên nếu Công ty TNHH Hải Cường Thành không hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất để khởi công xây dựng dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc hết hiệu lực pháp lý các Quyết định: số 4358/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 và Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang