

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v giải quyết đề nghị của Ban
QLDA đầu tư xây dựng huyện
Thọ Xuân tại Tờ trình số 22/TTr-
BQLDA ngày 10/01/2025.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 22/TTr-BQLDA ngày 10/01/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân. Trên cơ sở nội dung tham mưu của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 398/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 24/01/2025 (có Công văn gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân (chủ đầu tư) rà soát các công việc còn lại của dự án (trong đó phải xác định rõ mốc thời gian hoàn thành công tác GPMB, công tác thi công xây lắp các hạng mục còn lại và các công việc cần thiết khác) làm cơ sở xác định mốc thời gian điều chỉnh cho phù hợp, tránh phải điều chỉnh nhiều lần; gửi đầy đủ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (nếu xét thấy cần thiết) thẩm định và tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang