

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục xây mới nhà hiệu bộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục xây mới nhà hiệu bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 513/TTr-STC ngày 16/01/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục xây mới nhà hiệu bộ (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành); đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 1383/TTr-BQL ngày 07/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục xây mới nhà hiệu bộ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công 18/9/2024; ngày hoàn thành 10/6/2025; ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng 04/7/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	7.058.936.000	6.643.099.000
1	Chi phí xây dựng và thiết bị	5.826.156.366	5.786.611.000
2	Chi phí quản lý dự án	184.466.430	175.243.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	659.029.215	645.128.000
4	Chi phí khác	53.144.436	36.117.000
5	Chi phí dự phòng	336.139.822	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	7.058.936.000	6.643.099.000
1	Nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	7.058.936.000	6.643.099.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số			6.643.099.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			6.643.099.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	6.643.099.000	
1	Nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	6.643.099.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 07/10/2025.

a) Nợ phải thu: 8.757.000 đồng.

b) Nợ phải trả: 512.495.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước số tiền thanh toán thừa cho các đối tượng công nợ theo số liệu phê duyệt.

1.3. Sau khi có quyết toán được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán từ kế hoạch vốn được giao còn lại cho đối tượng thụ hưởng; thu hồi số vốn thanh toán đã vượt giá trị quyết toán nộp ngân sách nhà nước, báo cáo UBND tỉnh

bổ trí vốn còn thiếu (nếu có) để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

a. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa	6.643.099.000	

b. Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán...).

3. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.11}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng