

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4292** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 5 năm 2016

V/v gia hạn thời hạn thi công dự án đường nối Quốc lộ 217 với Đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa) tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1186/SGTVT-KHTC ngày 28/3/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc gia hạn thời hạn thi công dự án đường nối Quốc lộ 217 với Đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa) tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1426/SKHĐT-TĐ ngày 22/4/2016; kèm theo ý kiến các ngành liên quan, Sở Xây dựng tại Công văn số 1804/SXD-KTXD ngày 15/4/2016, Sở Tài chính tại Công văn số 1379/STC-ĐT ngày 13/4/2016, UBND huyện Quan Sơn tại Công văn số 235/UBND-KTHT ngày 14/4/2016.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 9 (xây dựng công trình) thuộc dự án đường nối Quốc lộ 217 với Đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa) tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 do chậm bàn giao mặt bằng. Giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tính toán cụ thể thời gian chậm bàn giao mặt bằng và thời gian cần thiết hoàn thành phần khối lượng còn lại của gói thầu làm cơ sở gia hạn hợp đồng; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 217 với Đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa) tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng); làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ hợp đồng); hoàn thành công trình đúng tiến độ gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: XD, TC;
- UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ