

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Châu, Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa (hạng mục đoạn đê, kè từ cọc C166-C205).

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thị xã Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 795/SNN&PTNT-KHTC ngày 04/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (hạng mục đoạn đê, kè từ cọc C166-C205). Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1953/SKHĐT-TĐ ngày 31/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành) các gói thầu số 13B, số 11, số 16B, số 22 thuộc dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Châu, Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát khối lượng các công việc còn lại, căn cứ quy định của hợp đồng và tình hình thực tế để tổ chức thương thảo với nhà thầu về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu nêu trên; đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2021; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang