

Số: /KH-BCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) để giám định ADN; Kế hoạch số 2630/KH-CT ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); Hướng dẫn số 2783/HD-BQP ngày 26/4/2026 của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật lấy mẫu - Vận chuyển - Bàn giao - Bảo quản - Lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; Kế hoạch số 1309/KH-BCĐ ngày 21/4/2026 của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 về Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin NTLS để giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027);

- Tổ chức triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại các NTLS trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, khoa học, đúng quy định; làm cơ sở phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách tri ân người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở theo nguyên tắc “6 rõ” (*rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả*); giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định;

- Bảo đảm chất lượng kỹ thuật: Lấy mẫu đúng quy trình; sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Tuyệt đối không chạy theo thành tích mà thực hiện không đúng kỹ thuật;

- Lực lượng tham gia lấy mẫu phải được tập huấn, bồi dưỡng về quy trình kỹ thuật và phần mềm; bảo đảm tiêu chuẩn, trách nhiệm, năng lực chuyên môn; hành động trên tinh thần tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ;

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, không để các thế lực và kẻ xấu lợi dụng chống phá.

II. THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ, NGUYÊN TẮC

1. Thực trạng

- Tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 NTLS và 03 đài tưởng niệm liệt sĩ có an táng mộ liệt sĩ, phân bố trên địa bàn 29 xã, phường; tổng số mộ liệt sĩ là **11,174 mộ**, trong đó có 9.842 mộ đã đủ thông tin hoặc đã được lấy mẫu, còn **2,932 mộ** tại 25 NTLS.

- Đây là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, đặc biệt quan trọng; khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, thời gian gấp rút, yêu cầu hoàn thành trước 27/7/2027 (*phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2027, Bộ Quốc phòng chỉ đạo hoàn thành trong tháng 5/2027*), đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu

- Từ nay đến hết Quý I năm 2027: Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với **2.932 mộ** chưa xác định được thông tin tại các NTLS trên địa bàn tỉnh và các hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được;

- Giai đoạn 1: Hoàn thành lấy mẫu khoảng 2.116 mộ, xong trước tháng 11 năm 2026.

- Giai đoạn 2: Hoàn thành lấy mẫu khoảng 816 mộ còn lại, xong trước tháng 3 năm 2027.

3. Tiến độ thực hiện: Chia làm 4 đợt (*Có phụ lục chi tiết kèm theo*).

- Đợt 1: Trong tháng 5/2026, làm trước 01 NTLS trên địa bàn, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai trên diện rộng (**Lựa chọn NTLS Quảng Xương thuộc xã Quảng Ninh làm trước**), số mộ liệt sĩ cần lấy mẫu là: **10 mộ**;

- Đợt 2: Từ tháng 5 - 9/2026, lấy khoảng 1.227 mộ tại 04 NTLS trên địa bàn;

- Đợt 3: Từ tháng 10-11/2026, lấy khoảng 879 mộ tại 05 NTLS trên địa bàn;

- Đợt 4: Từ tháng 12/2026 - 03/2027, lấy khoảng 816 mộ tại 15 NTLS trên địa bàn.

4. Nguyên tắc

- Quán triệt và chấp hành, thực hiện nghiêm túc chủ trương, kế hoạch của Ban Chỉ đạo các cấp; quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quân khu 4; tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

- Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; ưu tiên hỗ trợ lực lượng và công tác bảo đảm cho địa phương có số lượng lớn cần lấy mẫu HCLS.

- Quản lý chặt chẽ các thông tin, quy trình tổ chức thực hiện; đảm bảo an ninh, an toàn; giảm tối đa rủi ro: Nhầm mẫu, nhầm mã định danh, thất lạc, nhầm chéo và sai lệch dữ liệu; tại một thời điểm, một tổ, chỉ mở và thao tác trên 01 HCLS tại vị trí lấy mẫu để triệt tiêu nguy cơ lẫn lộn *(mọi sai sót trong khâu đóng gói hay bàn giao mẫu đều có thể dẫn đến hệ lụy không thể khắc phục trong việc xác định danh tính HCLS)*.

* **Lưu ý đặc biệt:** Mỗi thời điểm chỉ mở 01 hải cốt; mẫu mỗi mộ đựng riêng 01 hộp, tuyệt đối không đựng chung; áp dụng thống nhất mã định danh duy nhất xuyên suốt toàn bộ chuỗi quy trình.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, triển khai kế hoạch lấy mẫu HCLS trên địa bàn tỉnh; quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa hồ sơ thông tin mẫu HCLS và cơ chế, chính sách, công tác bảo đảm cho công tác lấy mẫu HCLS.

- Tổ chức lực lượng (bộ phận chỉ đạo; tổ, đội lấy mẫu; lực lượng huy động lâm thời); công tác bảo đảm (cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị,...) cho lấy mẫu HCLS.

- Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với địa phương lập kế hoạch tổ chức lấy mẫu HCLS trong từng NTLS gắn với từng địa phương *(làm trước, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai diện rộng)*.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo bảo đảm tiến độ, yêu cầu; tiến hành chặt chẽ, đồng bộ công tác thống kê; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin HCLS; bàn giao, lưu trữ mẫu HCLS đã được thu thập.

- Tổ chức hoàn trả nguyên trạng mộ liệt sĩ; kết hợp tu bổ, tôn tạo NTLS sau khi khai quật, lấy mẫu.

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; tổ chức sơ, tổng kết công tác tổ chức lấy mẫu HCLS và chiến dịch 500 ngày đêm theo quy định.

2. Thời gian: Từ tháng 5/2026 đến tháng 3/2027.

3. Biện pháp thực hiện

(Kèm theo Phụ lục 2).

IV. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS. Việc tổ chức lực lượng cần sự khoa học và linh hoạt; vừa xác định chi tiết, cụ thể trong kế hoạch, lịch điều hành, vừa có sự linh hoạt điều phối trên thực địa; vừa kết hợp được lực lượng có chuyên môn sâu (*y tế, công nghệ thông tin*), vừa phát huy được sự tham gia của các lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn, tạo sự thống nhất trong dư luận Nhân dân.

1. Tổ công tác liên ngành

a) Số lượng: Từ 10 - 13 đồng chí, do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành quyết định thành lập.

b) Thành phần

- 01 đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ trưởng;
- Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 - + Thủ trưởng Phòng Chính trị: 02 đồng chí;
 - + Thủ trưởng Phòng Tham mưu: 01 đồng chí;
 - + Thủ trưởng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật: 01 đồng chí;
 - + Trưởng Ban Chính sách/Phòng Chính trị (Thư ký);
 - + Phóng viên Chuyên mục quốc phòng, lái xe theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Sở Nội vụ: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ (hoặc Lãnh đạo Phòng Người có công/Sở Nội vụ);
- Sở Y tế: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh tham gia;
- Đại diện lãnh đạo địa phương liên quan.

c) Nhiệm vụ

- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, quy định; nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu và cập nhật, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ trên phần mềm quản lý theo quy định. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. ưu tiên tập trung chỉ đạo đối với các địa bàn trọng điểm, có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn hoặc điều kiện triển khai khó khăn, phức tạp.

- Đồng chí Tổ trưởng phân công cho từng đồng chí trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo và điều hành thống nhất giữa các lực lượng lấy mẫu và huy động khi thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật, tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, mẫu vật và hồ sơ liên quan.

2. Tổ (đội) lấy mẫu

a) Số lượng: Do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định thành lập (*Quyết định riêng hoặc trong Kế hoạch lấy mẫu của từng NTLS tại các địa phương*).

- Căn cứ số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, điều kiện thực tế địa bàn và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định thành lập các Tổ hoặc Đội lấy mẫu phù hợp với từng NTLS và từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại từng địa phương.

- Tổ lấy mẫu gồm từ 07 đến 10 thành viên; trường hợp cần thiết có thể tăng cường lực lượng theo đề nghị của địa phương để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

- Đội lấy mẫu gồm đội trưởng, đội phó và các tổ chuyên trách theo từng nhiệm vụ; mỗi tổ chuyên trách gồm 03 đến 05 thành viên, đảm nhiệm chuyên biệt từng nhiệm vụ trong quy trình lấy mẫu, như: Tổ khai quật; tổ xây dựng; tổ y tế lấy mẫu; tổ bảo đảm an ninh; tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận; tổ vận chuyên; tổ số hóa, sử dụng phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ.

b) Thành phần, nhiệm vụ

- Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (*lực lượng nòng cốt*), gồm: cán bộ Ban Chính sách; nhân viên quân y; nhân viên công nghệ thông tin; cán bộ, nhân viên đã tham gia Đội TKQT hài cốt liệt sĩ và các lực lượng phục vụ, bảo đảm khác. Cụ thể:

+ Cán bộ Ban Chính sách: Tham mưu, tổ chức chỉ huy, điều hành chung hoạt động lấy mẫu; phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, vận chuyển; lập, ký xác nhận các biên bản, hồ sơ liên quan trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định;

+ Nhân viên quân y: Phối hợp với cán bộ y tế địa phương và lực lượng chuyên môn trực tiếp thực hiện kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói mẫu theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định hiện hành;

+ Nhân viên công nghệ thông tin: Thực hiện chụp ảnh, cập nhật, số hóa và quản lý dữ liệu thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ trên phần mềm quản lý theo quy định;

+ Cán bộ (hoặc nhân viên) Đội TKQT: Thực hiện các nghi lễ tâm linh theo phong tục, tập quán địa phương; phối hợp đưa hài cốt liệt sĩ từ phần mộ lên vị trí lấy mẫu, hỗ trợ sắp xếp, hoàn nguyên, gói buộc, trả lại hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định.

- Cán bộ Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa/Sở Y tế: Phối hợp với lực lượng quân sự đánh giá chất lượng hài cốt liệt sĩ; xác định và lấy mẫu phẩm phù hợp theo quy trình; bảo quản, kiểm soát chất lượng mẫu và tham gia xử lý các vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu theo quy định.

- Cán bộ Phòng Người có công (Sở Nội vụ) và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương: Phối hợp với lực lượng quân đội kiểm tra, đối chiếu, chịu trách nhiệm nhập liệu thông tin mộ liệt sĩ, thông tin mẫu phẩm ngay tại hiện trường; tham gia

hoàn thiện hồ sơ, biên bản liên quan trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định, báo đồng chí Tổ trưởng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi lưu.

3. Lực lượng huy động

a) Số lượng: Do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quyết định (*bằng quyết định riêng hoặc trong kế hoạch tổ chức lấy mẫu tại từng NTL*).

Căn cứ tình hình thực tế, khối lượng công việc, số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, điều kiện địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đợt thực hiện để huy động lực lượng tham gia phù hợp, nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ và đúng quy trình kỹ thuật theo quy định.

- Việc huy động lực lượng

b) Thành phần:

Cán bộ, chiến sĩ Công an và Ban CHQS xã, phường; Lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ địa phương; Cán bộ thôn, tổ dân phố, quản trang nghĩa trang liệt sĩ và các lực lượng phục vụ khác tại địa phương.

c) Nhiệm vụ:

- Tham gia bảo đảm công tác chuẩn bị, phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo sự phân công của tổ (đội) lấy mẫu và chính quyền địa phương; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu.

- Phối hợp thực hiện công tác hậu cần, khai quật, hoàn trả phần mộ, vệ sinh, chỉnh trang khu vực lấy mẫu bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định; thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy, phụ trách của tổ (đội) lấy mẫu hoặc điều phối, quản lý của cán bộ địa phương.

***Lưu ý:** Đối với các tổ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, giao Bộ CHQS tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh*) chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở kết quả thực hiện thực tế và Hội nghị rút kinh nghiệm do Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quân khu 4 tổ chức, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh, bổ sung số lượng, thành phần tổ công tác, tổ lấy mẫu và lực lượng huy động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và điều kiện thực tế tại từng địa phương; bảo đảm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy trình kỹ thuật và quy định hiện hành.

V. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MẪU, LƯU TRỮ, VẬN CHUYỂN, BÀN GIAO, SỐ HÓA HỒ SƠ

1. Xác định mã định danh mẫu HCLS

Mã định danh mẫu HCLS tỉnh Thanh Hóa được xây dựng theo cấu trúc 10 chữ số (03 nhóm), quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP:

1. Nhóm 1 (2 chữ số đầu): Mã tỉnh Thanh Hóa = 38.

2. Nhóm 2 (3 chữ số tiếp): Mã số NTLS trong danh sách do Ban Chỉ đạo tỉnh cung cấp (đánh từ 001 - 032 tương ứng 32 NTLS trên địa bàn).

3. Nhóm 3 (5 chữ số cuối): Số mộ liệt sĩ được lấy mẫu (đánh từ 00001 trở đi theo thứ tự từng NTLS).

Ví dụ: Mẫu số 01 tại NTLS Hàm Rồng (NTLS số 01): Mã = 38-001-00001.

2. Quy trình kỹ thuật lấy mẫu (QT01/HCLS)

- Thực hiện theo QT01/HCLS (Quy trình kỹ thuật lấy mẫu HCLS) ban hành kèm theo QĐ 1973/QĐ-BQP, gồm 8 bước:

1. Thiết lập vị trí tiến hành lấy mẫu, đóng gói.
2. Xác định mộ liệt sĩ được lấy mẫu theo danh sách kế hoạch.
3. Tiếp cận hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sau khi khai quật.
4. Ra quyết định lấy mẫu HCLS (đánh giá tiêu chuẩn mẫu).
5. Tạo mã định danh mẫu (UID/SampleID).
6. Thực hành lấy mẫu (răng hoặc xương theo thứ tự ưu tiên).
7. Đóng gói, niêm phong, dán nhãn hộp đựng mẫu.
8. Hoàn thành quy trình, khôi phục hài cốt sau khi lấy mẫu.

- Tiêu chuẩn mẫu ưu tiên:

+ Răng tốt: Còn đủ thân răng và chân răng, thân răng không nứt vỡ, chưa bị can thiệp nha khoa; ưu tiên răng hàm bé (lấy 3 chiếc răng + 1 đoạn xương nếu có đủ điều kiện).

+ Xương tốt: mật độ cứng, chắc; còn vỏ xương; rõ hình thái; thứ tự ưu tiên: Xương đùi → Xương chày → Xương cánh tay → Các xương dài khác.

+ Không lấy mẫu khi: hài cốt mùn mục/than hoá/hoá thạch hoặc lẫn nhiều liệt sĩ trong cùng mộ.

3. Bảo quản, lưu trữ mẫu (tạm thời, chờ bàn giao cho đơn vị cấp Bộ)

Thực hiện theo QT04/HCLS và QT05/HCLS kèm theo QĐ 1973/QĐ-BQP. Tiêu chuẩn kho lưu trữ mẫu HCLS:

- Nhiệt độ: 15°C - 20°C, ổn định 24/24.
- Độ ẩm: 45% - 55% (duy trì bằng tủ hút ẩm tự động điều khiển).
- Ánh sáng: Không có ánh nắng trực tiếp.
- Thông khí: Có hệ thống cung cấp khí sạch; kiểm soát sinh học.
- Mỗi mẫu có mã định danh duy nhất và hồ sơ đi kèm để bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

4. Vận chuyển mẫu (QT02/HCLS)

Vận chuyển mẫu từ NTLS về nơi lưu trữ tạm thời hoặc lưu trữ lâu dài trong thời gian không quá 72 giờ. Tiêu chuẩn bảo quản khi vận chuyển: "Mát - Khô - Thoáng". Duy trì điều hòa nhiệt độ liên tục, đặc biệt trong mùa hè. Mẫu luôn đi kèm hồ sơ; có nhật ký ghi nhận quá trình.

5. Bàn giao mẫu (QT03/HCLS), gồm: Ba tuyến bàn giao - nhận chính:

- Tuyến 1: Bộ phận lấy mẫu tại hiện trường → Kho lưu mẫu tạm thời hoặc điểm tập kết.
- Tuyến 2: Kho lưu tạm thời/điểm tập kết → Kho lưu trữ lâu dài.
- Tuyến 3: Kho lưu trữ lâu dài → Trung tâm xét nghiệm ADN được giao nhiệm vụ tiếp nhận mẫu sinh phẩm của tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý khi bàn giao: Thực hiện "**5 ĐÚNG**": Đúng mẫu - Đúng hồ sơ - Đúng niêm phong - Đúng điều kiện bảo quản - Đúng chuỗi bàn giao. Biên bản bàn giao - tiếp nhận mẫu HCLS (BM02/HCLS) được lập thành 03 bản có giá trị như nhau; bên bàn giao, bên nhận và cơ quan quản lý mỗi bên giữ một bản.

6. Số hóa thông tin mẫu HCLS

a) Sử dụng thống nhất phần mềm "Quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ" do Viettel Solutions xây dựng. Truy cập qua địa chỉ: <http://qlttmhcls.chinh sachquandoi.gov.vn/login> (hoặc ứng dụng di động iOS/Android).

b) Các thao tác chính:

- Nhập thông tin NTLS (nếu chưa có trong hệ thống): tên NTLS, địa chỉ hành chính, đơn vị quản lý.
- Nhập thông tin mẫu HCLS: mã định danh duy nhất, số mộ, loại mẫu (răng/xương), số lượng, mô tả chi tiết, di vật (nếu có).
- Chụp và tải ảnh: ảnh ngôi mộ, ảnh hài cốt trong mộ, ảnh mẫu đã lấy cùng bảng ghi thông tin có mã định danh (tối thiểu 03 ảnh).
- Tải file liên quan: scan Phiếu lấy mẫu BM01/HCLS và hồ sơ kèm theo.
- Cập nhật trạng thái bàn giao khi bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN.

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh*)

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng, trình ban hành, tổ chức triển khai Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan.
- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; tham gia tập huấn quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS; quy trình số hóa thông tin liên quan quá trình lấy mẫu HCLS; quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định.
- Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức lấy mẫu, số hóa hồ sơ thông tin mẫu HCLS và bàn giao mẫu cho các đơn vị giám định để thực hiện việc lưu trữ, bảo quản, giám định ADN.
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện lấy mẫu HCLS trong NTLS đối với từng NTLS trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất nội dung, mức chi và các vấn đề liên quan bảo đảm thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS; tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Cơ quan chuyên môn Quân khu tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

- Tham mưu, phân công thành phần tham gia Tổ công tác liên ngành, Tổ (đội) lấy mẫu và huy động lực lượng tại các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tham gia khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trong các NTLS; tham gia ý kiến vào chương trình, kế hoạch lấy mẫu HCLS đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong NTLS để giám định ADN.

- Chủ trì quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và NTLS; phối hợp phân công thành phần tham gia nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu HCLS; tiếp nhận kết quả so sánh, đối khớp từ Công an tỉnh để kết luận và xác định danh tính HCLS; cập nhật vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và NTLS; hoàn trả mẫu HCLS đối với các mộ liệt sĩ sau giám định ADN. Chỉ đạo chỉnh trang, tu bổ, tôn tạo NTLS sau khi lấy mẫu HCLS, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS trong các NTLS trên địa bàn; cung cấp số liệu mộ liệt sĩ, NTLS, danh sách, sở đồ NTLS, hồ sơ liệt sĩ có liên quan và phối hợp với đơn vị chủ trì phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu về mộ liệt sĩ, thông tin liệt sĩ được lấy mẫu (khi có yêu cầu).

- Phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao mẫu HCLS theo đúng quy định.

- Phân công cán bộ bộ chuyên môn tham gia và chỉ đạo cán bộ chuyên môn Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương nơi có NTLS, phân công cán bộ, chuyên viên tham gia Tổ công tác liên ngành, Tổ (đội) lấy mẫu và huy động lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đồng thuận, ủng hộ chủ trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; Vận động người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn tham gia tuyên truyền,

tạo sự đồng thuận xã hội. Phối hợp nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc phát sinh về Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ; tiếp nhận danh sách thân nhân liệt sĩ để thực hiện công tác rà soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu hoặc sai sót nhằm thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị cử lực lượng tham gia các tổ (đội) lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

5. Sở Y tế

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công cán bộ tham gia các lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham gia tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ y tế và quy trình kỹ thuật lấy mẫu, bàn giao mẫu, vận chuyển mẫu...theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng; tham gia các Tổ (đội) lấy mẫu; thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản, lưu giữ và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, bảo đảm an toàn, tránh nhầm lẫn, thất lạc hoặc nhầm chéo mẫu; hỗ trợ một số vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng (*lưỡi cưa xương, kẹp phẫu tích, nia có máu,...*) phục vụ công tác lấy mẫu HCLS trong thời gian chưa được cấp trên bảo đảm đầy đủ.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"; Chỉ đạo cơ quan báo, đài, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng viên, Hội viên và quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng, liệt sĩ, hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính HCLS các cấp, nhất là Chiến dịch 500 ngày đêm và hoạt động lấy mẫu HCLS, giám định ADN xác định danh tính HCLS.

7. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác triển khai; kịp thời đưa tin, bài phản ánh

kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, "Chiến dịch 500 ngày đêm" và công TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường có NTLS trên địa bàn (có danh sách kèm theo phụ lục số liệu mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm)

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; cử đại diện lãnh đạo địa phương phối hợp ký xác nhận các biên bản, hồ sơ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và các hồ sơ liên quan theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng tại địa phương huy động nhân lực tham gia phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm: Cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội (*tham gia Tổ lấy mẫu*); cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã; lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ; cán bộ thôn, tổ dân phố, quản trang NTLS và các lực lượng liên quan khác. Các lực lượng này tham gia phối hợp, hỗ trợ Tổ lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Danh sách cụ thể các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (*qua Phòng Chính trị*) trước thời gian tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương ít nhất 07 ngày để tổng hợp, hiệp đồng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch (hoặc quyết định) kèm theo.

- Phối hợp khảo sát, rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin mộ liệt sĩ; chuẩn bị sơ đồ, vị trí mộ, điều kiện cơ sở vật chất, điện, nước, khu vực phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác lấy mẫu HCLS trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và toàn dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"; vận động Nhân dân và thân nhân liệt sĩ đồng thuận, ủng hộ chủ trương lấy mẫu HCLS phục vụ giám định ADN; kịp thời nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lấy mẫu HCLS để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả; quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định; tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

*** Đối với Ủy ban nhân dân xã Quảng Ninh (Làm trước để rút kinh nghiệm):** Ngoài nhiệm vụ chung, cần đảm nhận thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, địa điểm làm việc, khu vực lấy mẫu và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

- Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì khẩn trương rà soát, lập sơ đồ tổng thể NTLS, xác định rõ khu vực, số hàng, số mộ, vị trí từng phần mộ theo danh

sách thống kê mộ liệt sĩ do đơn vị quản lý; phục vụ công tác lấy mẫu, cập nhật, số hóa thông tin đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Ban CHQS xã, cán bộ thôn, quản trang và các lực lượng liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, công tác hậu cần, vệ sinh môi trường và hoàn trả phần mộ sau khi lấy mẫu.

- Phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin mộ liệt sĩ; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, biên bản, số hóa dữ liệu và bàn giao mẫu theo quy định.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 27/5/2026 - 29/5/2026 (*Thời gian cụ thể do Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng phối hợp*).

VII. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG, BẢO ĐẢM

1. Trang thiết bị, vật tư lấy mẫu tại hiện trường

- Dụng cụ lấy mẫu: Lưỡi cưa xương, kẹp phẫu tích, nia có mẫu.
- Hộp đựng mẫu (nhựa hình hộp chữ nhật, 10x6x4cm, có lỗ thoáng khí, kèm túi Silicagel chống ẩm, giấy lót Tyvek y tế).
- Thùng cát-tông/nhựa cứng đựng lô mẫu; dụng cụ chống va đập, chống rung.
- Dụng cụ ghi chép, mã hóa: Nhãn in sẵn, máy in tem mã vạch/mã QR, thiết bị chụp ảnh, máy tính và phần mềm quản lý HCLS.
- Dụng cụ bảo hộ: Quần áo phòng dịch, ủng, mũ y tế, khẩu trang, găng tay.
- Vật tư vệ sinh, khử khuẩn: Cồn 70°, bàn chải đánh răng, giấy thấm.
- Băng, keo các loại.

2. Phương tiện vận chuyển

- Bố trí xe ô tô chuyên dụng (có điều hòa nhiệt độ) theo cung đường vận chuyển; ưu tiên vận chuyển trong vòng 72 giờ (*Sử dụng xe ô tô của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh*).

- Dây đai, băng keo cố định thùng mẫu trong xe; tem niêm phong thùng mẫu.

3. Kho lưu trữ mẫu (tạm thời)

- Xác định địa điểm đặt kho lưu trữ mẫu lâu dài (Zone C) phù hợp tiêu chuẩn: nhiệt độ 15-20°C, độ ẩm 45-55%, điều hòa 24/24.

- Trang bị tủ hút ẩm chủ động điều khiển độ ẩm, hệ thống logger theo dõi nhiệt độ - độ ẩm liên tục.

- Chuẩn bị đủ kệ/tủ lưu trữ, máy quét mã vạch, hệ thống máy tính quản lý cơ sở dữ liệu.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm thực hiện tổ chức lấy mẫu HCLS theo các nội dung đã xác định, do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước; nội dung chi, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù

nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ con thiếu thông tin bằng phương pháp AND; Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; nghiên cứu đề xuất chế độ hỗ trợ nguồn kinh phí phù hợp đối với lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ lấy mẫu tại hiện trường”.

VIII. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO

- Tổ công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ (đội) lấy mẫu; kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót, vướng mắc; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (*qua Bộ CHQS tỉnh*) để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo quốc gia (*qua Văn phòng Ban Chỉ đạo*) theo đúng quy định.

- Định kỳ hàng tuần, Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả triển khai lên Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Sau mỗi đợt lấy mẫu, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; điều chỉnh tổ, đội và kế hoạch phù hợp với thực tiễn và tiến độ yêu cầu.

- Báo cáo đột xuất ngay khi có tình huống bất thường: Mẫu hư hỏng, thất lạc, sự cố tại nghĩa trang, phản ứng xấu từ dư luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- VP BCĐ Quốc gia - Cục CS-XH/Tổng CCT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh);
- Các thành viên Ban CD 515 tỉnh (*Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 07/7/2025; QĐ số 1137/QĐ-UBND ngày 14/4/2026*);
- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương (Mục VI);
- Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh;
- Lưu: VT, VHXX_{CCN102}

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ LỤC 1: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
LẤY MẪU HCLS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA**
(Kèm theo Kế hoạch số 152 /KH-BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

TT	Đợt thực hiện	Thời gian	Nội dung thực hiện	NTLS Lấy mẫu	Số lượng mộ dự kiến	Số NTLS
1	Đợt 1	Tháng 5/2026	Tổ chức làm điểm tại 01 NTLS để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình, tổ chức lực lượng, phương pháp điều hành trước khi triển khai diện rộng	Quảng Xương (thuộc xã Quảng Ninh)	10	1
2	Đợt 2	Tháng 5 - 9/2026	Triển khai lấy mẫu trên diện rộng tại các địa bàn trọng điểm, số lượng mộ lớn; ưu tiên các nghĩa trang có điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1	Hà Trung; Nga Sơn; Vĩnh Lộc; Hàm Rồng	1.227	4
3	Đợt 3	Tháng 10 - 11/2026	Tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại thuộc giai đoạn 1; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu lấy mẫu năm 2026 (Số kết vào tháng 11)	Đông Tâm; Hậu Lộc; Sầm Sơn; Bỉm Sơn; Dốc Trầu (Kim Tân);	879	5
4	Đợt 4	Tháng 12/2026 - 3/2027	Tổ chức lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại; hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh	Thiệu Yên; Hoằng Hóa; Nghi Sơn; Nông Cống; Như Xuân; Triệu Sơn; Thọ Xuân; Xuân Thành; Xuân Lập; Thường Xuân; Ngọc Lặc; Lang Chánh; Quan Hóa; Hoa Lộc; Mường Lát	816	15
Tổng cộng					2.932	26

**PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG, THỜI GIAN, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
TỔ CHỨC LẤY MẪU HCLS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA**
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 152 /KH-BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Chủ trì	Phối hợp thực hiện
1	Công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai			
-	Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng mộ liệt sĩ; tổng hợp báo cáo.	Quý I/2026	Bộ CHQS tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS.	Tháng 5/2026	Bộ CHQS tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Quản triệt các văn bản, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, thống nhất về quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, nơi lưu trữ mẫu HCLS (tạm thời); cách thức tổ chức lực lượng.	Tháng 5/2026	Bộ CHQS tỉnh	Sở Y tế; Sở Nội vụ; Các cơ quan, đơn vị, địa phương
2	Công tác tuyên truyền, quản triệt, phổ biến về nhiệm vụ			
-	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.	Tháng 5/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Quản triệt, triển khai Kế hoạch lấy mẫu HCLS và các văn bản có liên quan.	Tháng 5/2026	Bộ CHQS tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Tuyên truyền về nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.	Thường xuyên	Bộ CHQS tỉnh	Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh, Sở Nội vụ, Các cơ quan báo chí

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Chủ trì	Phối hợp thực hiện
3	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập huấn, triển khai thực hiện			
-	Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; kế hoạch triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành, Tổ (đội) lấy mẫu, Lực lượng huy động	Tháng 5/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Bộ CHQS tỉnh chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Tham gia tập huấn do Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức; theo dõi làm điểm tại tỉnh Nghệ An; xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu đối với 01 NTLS làm trước, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện đồng loạt lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.	Tháng 4, 5/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng
-	Triển khai, giao nhiệm vụ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ (đội) công tác làm nhiệm vụ. Tổ chức, điều động các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.	Tháng 5/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Bộ CHQS tỉnh chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương
4	Triển khai, tổ chức lấy mẫu HCLS tại thực địa			
-	Lập kế hoạch xác định số lượng, tiến độ, phương pháp lấy mẫu tại từng NTLS.	Tháng 5/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Tổ (đội) lấy mẫu
-	Tổ chức làm trước việc khai quật, lấy mẫu HCLS, bàn giao mẫu HCLS. + Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Ninh; + Tổ chức rút kinh nghiệm; bổ sung kế hoạch, giải pháp.	Tháng 5, 6/2026	Ban Chỉ đạo tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Triển khai lấy mẫu HCLS diện rộng theo chủ trương chung.	Tháng 7/2026 đến tháng 3/2027	Ban Chỉ đạo tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Chủ trì	Phối hợp thực hiện
5	Công tác thống kê, báo cáo; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS; bàn giao mẫu HCLS			
-	Công tác thống kê, báo cáo; kiểm tra.	Thường xuyên	Bộ CHQS tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Cập nhật, số hóa thông tin quá trình lấy mẫu HCLS vào phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS.	Theo tiến trình	Bộ CHQS tỉnh	Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Tổ chức bàn giao mẫu HCLS.	Thường xuyên và từng đợt	Bộ CHQS tỉnh	Sở Nội vụ; Sở Y tế (Cơ quan chuyên môn được giao tiếp nhận mẫu)
6	Hoàn trả mặt bằng; tu bổ, tôn tạo mộ và NTLS đã khai quật; hoàn trả mẫu HCLS sau khi giám định ADN			
-	Hoàn trả mặt bằng; tu bổ, tôn tạo mộ và NTLS đã khai quật.	Từng đợt và khi kết thúc	Bộ CHQS tỉnh	Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương
-	Hoàn trả mẫu HCLS sau khi giám định ADN.	Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia	Sở Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
7	Sơ kết, tổng kết	Tháng 11/2026 và tháng 6/2027	Ban Chỉ đạo tỉnh	Các cơ quan, đơn vị, địa phương

PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 152 /KH-BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

TT	Đơn vị	Tổng số mộ			Số mộ đủ thông tin			Số mộ có một phần thông tin			Số mộ chưa có thông tin			Số mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND	Ghi chú
		Tổng	Mộ đơn	Mộ tập thể	Tổng	Đã di chuyển	Còn lại	Tổng	Đã lấy mẫu	Chưa lấy mẫu	Tổng	Đã lấy mẫu	Chưa lấy mẫu		
1	NTLS Hàm Rồng	1.943	1.939	4	889	4	885	16		16	1.042	5	1.037	1.033	4 Mộ tập thể không lấy mẫu
2	NTLS Quốc tế Đồng Tâm (Thiết Ống)	2.187	2.177	10	1217	109	1.108	0			1.079	330	749	739	10 Mộ tập thể không lấy mẫu
3	NTLS Bầm Sơn	47	47		46		46	0			1		1	1	
4	NTLS P. Sầm Sơn	129	129		128	3	125	3		3	1		1	1	
5	NTLS xã Đông Nam	25	25		25		25	0		0	0			0	
6	NTLS Thiệu Yên	733	733		325		325	57		57	351		351	351	
7	NTLS xã Yên Định	249	249		249		249	0			0			0	
8	NTLS xã Vĩnh Lộc	263	263		220		220	12		12	31		31	31	
9	NTLS xã Cẩm Thủy	164	164		105	0	105	0			59	59		0	
10	NTLS Quảng Xương (xã Quảng Ninh)	679	679		632	0	632	37		37	10		10	10	
11	NTLS Nghi Sơn (phường Hải Lĩnh)	662	662		609	11	598	16		16	48	11	37	37	
12	NTLS xã Nông Cống	180	180		132	5	127	38		38	15	2	13	13	
13	NTLS xã Như Xuân	71	71		69	8	61	6		6	4		4	4	
14	NTLS xã Hoằng Hóa	660	660		590	37	553	69		69	38		38	38	
15	NTLS xã Hậu Lộc	260	260		244		244	14		14	2		2	2	
16	NTLS xã Hà Trung	394	394		334	12	322	12		12	60	16	44	44	
17	NTLS xã Nga Sơn	587	587		387	0	387	81		81	119		119	119	
18	NTLS Dốc Trâu (xã Kim Tân)	332	332		122	0	122	73		73	137	1	136	136	

TT	Đơn vị	Tổng số mộ			Số mộ đủ thông tin			Số mộ có một phần thông tin			Số mộ chưa có thông tin			Số mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND	Ghi chú
		Tổng	Mộ đơn	Mộ tập thể	Tổng	Đã di chuyển	Còn lại	Tổng	Đã lấy mẫu	Chưa lấy mẫu	Tổng	Đã lấy mẫu	Chưa lấy mẫu		
19	NTLS xã Triệu Sơn	486	486		413	20	393	20		20	73		73	73	
20	NTLS xã Thọ Xuân	101	101		71	0	71	15		15	15		15	15	
21	NTLS Xuân Thành (xã Thọ Xuân)	122	122		65	0	65	10		10	47		47	47	
22	NTLS xã Xuân Lập	218	218		143	0	143	67		67	8		8	8	
23	NTLS xã Ngọc Lặc	74	74		54	0	54	3		3	17		17	17	
24	NTLS xã Thường Xuân	58	58		50		50	5		5	3		3	3	
25	NTLS Lang Chánh (xã Linh Sơn)	55	55		0	0	0	15		15	40		40	40	
26	NTLS Quan Hóa (xã Hồi Xuân)	227	227		111	2	109	20		20	98		98	98	
27	NTLS Đông Tân (phường Đông Sơn)	43	43		43	0	43	0		0	0			0	
28	NTLS xã Đông Khê	43	43		39	0	39	0		0	4	4		0	
29	NTLS Quảng Thành (phường Quảng Phú)	42	42		42	0	42	0		0	0			0	
30	NTLS Đông Cương (phường Hàm Rồng)	34	34		24		24	10		10	0			0	
31	NTLS xã Hoa Lộc	90	90		15	0	15	6		6	69		69	69	
32	NTLS xã Mường Lát và Đài tưởng niệm Tén Tàn	16	16		6		6	7		7	3		3	3	
Tổng cộng		11.174	11.160	14	7.399	211	7.188	612	0	612	3.374	428	2.946	2.932	