

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân;
- UBND các xã: Thọ Xuân, Sao Vàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 28/TTr-BQLDA ngày 10/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân (Chủ đầu tư) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 12704/STC-TĐ ngày 26/11/2025, cụ thể:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên theo đề xuất của Chủ đầu tư. Giao Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại của dự án, tính toán cụ thể thời gian, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án trên (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật (*đảm bảo dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2025*).

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành các gói thầu, làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm