

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06 thuộc Tiểu dự án 1, dự án Đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá.

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 868/TTr-BQLDA ngày 22/5/2025 của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06 (Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thuộc Tiểu dự án 1, dự án Đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 5097/STC-TĐ ngày 17/6/2025, cụ thể:

1. Đối với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Giao Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) rà soát các nội dung liên quan đến Dự án nêu trên lập hồ sơ điều chỉnh Dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án) theo quy định gửi Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

2. Đối với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Giao Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa căn cứ nội dung quy định hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại, kết quả theo dõi lún đoạn đường chờ lún và tính toán thời gian cần thiết để thực hiện hạng mục tăng cường, nâng cao ATGT và thẩm bù lún đoạn đường đầu cầu (Km6+840 Km7+065) của dự án và quy định pháp luật có liên quan về điều chỉnh tiến độ hợp đồng, thực hiện việc rà soát, xác định rõ các nguyên nhân khách quan và trách nhiệm của mỗi bên theo hợp đồng đã ký kết đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra (nếu có), đánh giá tác động của nguyên nhân khách quan (không do lỗi của các nhà thầu) đến tiến độ thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở đó,

quyết định mốc thời gian hoàn thành gói thầu (quyết định thời gian điều chỉnh hợp đồng gói thầu) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ hoàn thành hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng gói thầu số 06 do nguyên nhân khách quan (không thuộc lỗi của nhà thầu) theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm