

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP đề nghị cho phép tiếp tục hoàn thành dự án đầu tư trong thời gian tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đầu tư dự án.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 439 CV/TCT-ĐT ngày 06/6/2023 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP về việc đề nghị chấp thuận cho phép tiếp tục hoàn thành dự án đầu tư trong thời gian tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 2). Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6034/STNMT-QLDD ngày 05/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP chưa chậm thực hiện dự án quá 24 tháng, chưa thuộc trường hợp phải gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013. Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện dự án và đưa dự án vào hoạt động.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, hướng dẫn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP thực hiện các nội dung liên quan đến Hợp đồng thực hiện dự án đảm bảo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang