

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v giao tham mưu gia hạn thời
gian thực hiện và điều chỉnh
tiến độ dự án Di chuyển cửa
hàng xăng dầu Hà Phong tại thị
trấn Hà Trung, huyện Hà
Trung.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 29/VB-XDTM ngày 08/7/2021 của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh tiến độ dự án Di chuyển cửa hàng xăng dầu Hà Phong tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (có bản sao Văn bản gửi kèm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị tại Văn bản số 29/VB-XDTM ngày 08/7/2021 của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thanh Hóa nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 02/8/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến