

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHĐT-THQH

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2023

V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với các chương trình, dự án đầu tư công đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế kỳ báo cáo ngày 30/8/2023.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 10177/UBND-THKH ngày 17/7/2023 về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với các chương trình, dự án đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, rà soát lại toàn bộ các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo từ tháng 3/2023 đến nay và tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế kỳ báo cáo ngày 30/8/2023, kết quả như sau:

1. Tổng khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã chỉ đạo xử lý: 133 nội dung (*chi tiết tại phục lục 01*).

2. Số khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã được giải quyết, khắc phục: 51/133 nội dung (*chi tiết tại phục lục 02*).

3. Số khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết, khắc phục hoàn thành: 82/133 nội dung. Trong đó:

3.1. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế còn thời hạn xử lý: 14 nội dung (*chi tiết tại phục lục 3.1*).

3.2. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế quá hạn xử lý: 22 nội dung (*chi tiết tại phục lục 3.2*).

3.3. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế không được giao hạn xử lý: 46 nội dung (*chi tiết tại phục lục 3.3*).

4. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế phát trong kỳ báo cáo ngày 30/8/2023¹: Không có phát sinh mới.

Đối với 68 khó khăn, vướng mắc và hạn chế quá hạn xử lý hoặc chưa được giao hạn xử lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

¹ Trong kỳ báo cáo ngày 30/8/2023 có 07 đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

1. Đối với 22 khó khăn, vướng mắc và hạn chế các sở, ban, ngành đã có công văn trả lời, hướng dẫn, phần việc còn lại thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư tích cực, chủ động giải quyết đảm bảo tiến độ giải ngân theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (*chi tiết tại phục lục 04*).

2. Đối với 46 khó khăn, vướng mắc và hạn chế quá hạn xử lý hoặc không được giao hạn xử lý còn lại chưa được giải quyết, khắc phục, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết, khắc phục (*chi tiết tại phục lục 05*).

3. Hiện nay, do kỳ báo cáo ngắn (3 lần/tháng) các khó khăn, vướng mắc và hạn chế phát sinh mới trong các kỳ báo cáo ít (1 đến 2 nội dung hoặc không phát sinh mới), chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nên cần có nhiều thời gian để các cấp, các ngành đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời để phù hợp với các kỳ báo cáo định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho điều chỉnh thời gian báo cáo, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế như sau: Giao các chủ đầu tư báo cáo những khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với từng chương trình, dự án cụ thể hoặc theo nhóm dự án nhưng chưa được các ngành giải quyết, khắc phục, ảnh hưởng đến việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 15 hằng tháng; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vào ngày 20 hằng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng thuộc Sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, THQH (Nganvv).

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Nghĩa