

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn của Hợp tác xã vận tải Quang Trung.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh nhận được các Công văn của Hợp tác xã vận tải Quang Trung, gồm: Công văn số 102/2024/CV-QT ngày 30/9/2024 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư); Công văn số 3112/CK-BX ngày 31/12/2024 về việc báo cáo giải trình và cam kết thực hiện dự án Chi nhánh Bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 418/SKHĐT-ĐTDN ngày 22/01/2025 (gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 166/SKHĐT-ĐTDN ngày 09/01/2025, khẩn trương có ý kiến đánh giá về sự phù hợp, tính khả thi của tiến độ thực hiện các công việc còn lại, để hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn như cam kết của Hợp tác xã vận tải Quang Trung tại Công văn số 3112/CK-BX ngày 31/12/2024; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2025; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan (nếu cần thiết), hướng dẫn Hợp tác xã vận tải Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc còn lại của dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn và cam kết cụ

thể về các mốc thời gian hoàn thành đối với các công việc còn lại, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quang Quyền