

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 02/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 2534/QĐ-UBND ngày 11/8/2014, số 3697/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 574/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 về việc phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình 5586/STC-ĐT ngày 23/10/2020 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và Tờ trình số 382/TTr-BVPSTH ngày 12/10/2020 của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Thuộc khu đất hiện tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang quản lý, sử dụng.

- Thời gian: Khởi công tháng 8/2010; hoàn thành tháng 8/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	123.860.227.000	112.324.404.000	87.711.520.000	24.612.884.000
- Vốn Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.	123.860.227.000	112.324.404.000	87.711.520.000	24.612.884.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	123.860.227.000	112.324.404.000
1. Xây dựng	99.884.519.000	93.541.763.000
2. Thiết bị	10.232.985.000	10.154.348.000
3. Quản lý dự án	2.045.642.000	1.480.401.000
4. Tư vấn	7.329.806.000	6.820.304.000
5. Chi phí khác	1.289.066.000	327.588.000
6. Dự phòng	3.078.209.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	112.324.404.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	112.324.404.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	112.324.404.000	
Vốn Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.	112.324.404.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: 182.982.000 đồng, trong đó: Thu của Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và XD Acud là 182.982.000 đồng.

b) Tổng nợ phải trả: 24.795.866.000 đồng, trong đó:

- Tổng công ty cổ phần Miền Trung: 13.999.085.000 đồng;
- Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa: 3.282.666.000 đồng;
- Công ty CP Tramexco: 4.837.090.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc và XD Hà Nội: 440.748.000 đồng;
- Công ty cổ phần xây dựng Hương Anh: 147.748.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội Mới: 102.295.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long: 1.288.149.000 đồng;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA: 50.000.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 536.823.000 đồng;
- Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa: 111.262.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	112.324.404.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN._(M10.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền